
Sfeervol Meerssen 

Aan De gemeenteraad van Meerssen 

Uw kenmerk: Contact: Klant Contact Centrum (KCC) 

Ons kenmerk: 775540 Telefoon: 14 043 

Datum: 16 april 2025 
Betreft: Stand van zaken Warmtenet Zuid-Limburg (WZL) Fase 3. 
Bijlagen: - 

Geachte Raad, 

Graag informeren we u over de stand van zaken met betrekking tot de 
ontwikkelfase, Fase 3, van het Warmtenet Zuid-Limburg (WZL). Op 26 mei a.s. 
houden wij een gezamenlijke informatiebijeenkomst voor u in de vorm van een 
vraag-en-antwoord sessie over dit project. 

Tien gemeenten (Beek, Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, 
Maastricht, Meerssen, Sittard-Geleen en Stein) onderzoeken samen met de 
Provincie Limburg en Enpuls Warmte Infra (Enexis Groep) de mogelijkheid om een 
warmtenet in Zuid-Limburg aan to leggen. Dit is een publieke samenwerking, dus 
zonder commerciele partijen. Het doel hiervan is om tienduizenden woningen en 
gebouwen in Zuid-Limburg betaalbaar en duurzaam to verwarmen zonder aardgas. 
Warmtenet Zuid-Limburg gebruikt restwarmte van bedrijven op industriepark 
Chemelot. Warmtenet Zuid-Limburg is een project dat op grote schaal kan bijdragen 
aan de klimaatdoelstellingen, de betaalbaarheid van de warmtevoorziening in Zuid-
Limburg en aan een duurzamere toekomst voor de regio. 

In onze laatste raadsinformatiebrief van 11 december 2024 over Warmtenet Zuid 
Limburg hebben wij u uitvoerig geinformeerd over het doel, de resultaten en de 
stand van zaken tot december 2024 (daarnaast kunt u via 
https://www.warmtenetzuidlimburg.nl/info/downloads de eerdere informatiebrieven 

Gemeente Meerssen over het project downloaden). 
Bezoekadres: 
Bestuurscentrum Uitgangspunten aanbod afnemers 
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aantrekkelijk warmteaanbod voor zowel de afnemers als het op to richten 
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6230 AB Meerssen particuliere woningen en kleinverbruikers. 
info@meerssen.nl B• PoC B: de `startmotor' met grote afnemers, die de basis vormt voor verdere 
www.meerssen.nl 
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ontwikkeling. 

PoC A (volloop - gehele scopegebied Zuid Geleen inclusief kleinverbruikers) 
Het doel van PoC A in WZL Fase 3 is om to komen tot een op hoofdliinen 
uitgewerkte businesscase voor Zuid Geleen. Deze businesscase moet zowel 
financieel haalbaar zijn als maatschappelijk rendement opleveren. Daarbij wordt 
specifiek gekeken Haar een aanbod dat aantrekkelijk is voor particuliere 
kleinverbruikers. De gemeente Sittard-Geleen neemt hierin een regierol en stelt het 
Warmte Uitvoeringsplan op. Dit plan vormt de basis voor de communicatie en 
besluitvorming rondom de aansluiting van particuliere kleinverbruikers op het 
warmtenet. 

PoC B (startmotor) 
PoC B beslaat een kleiner gebied binnen PoC A en dient als `startmotor' voor de 
ontwikkeling van Warmtenet Zuid-Limburg (WZL). In dit gebied bevinden zich: 

• Vastgoed van woningcorporaties (o.a. ZOwonen, Wonen Limburg en 
Woonpunt); 

• Maatschappelijk vastgoed (o.a. scholen, gemeentelijk vastgoed en 
zorginstellingen); 

• Panden van zakelijke afnemers, waaronder ook het MKB-segment 
(voornamelijk organisaties op bedrijventerrein Krawinkel met een grote 
warmtevraag). 

De projectgroep WZL voert intensieve gesprekken met alle doelgroepen binnen 
PoC B. Tijdens deze gesprekken wordt informatie uitgewisseld om tot maatwerk to 
komen voor een aansluiting op Warmtenet Zuid-Limburg. 
De resultaten van het PoC in Zuid Geleen, leiden tot een investeringsvoorstel voor 
besluitvorming in december 2025. 

Schetsontwerp warmtesysteem 
Er is een schetsontwerp (SO) gemaakt voor het warmtesysteem. Het netwerk loopt 
van industriepark Chemelot via een warmtehub Haar het transport- en distributienet. 
De warmtehub bevat een piek- en back-upvoorziening. Het distributienet levert 
hiermee warmte aan gebouwen in Zuid Geleen. Dit schetsontwerp vormt de basis 
voor de eerste businesscase. 

Eerste businesscase Proof of Concept 
Voor zowel PoC B (de startmotor) als PoC A (het grotere gebied Zuid Geleen) is 
een eerste businesscase opgesteld. Uitgangspunt is dat de businesscase sluitend 
is tegen een maatschappelijk rendement, waarbij risico's voldoende zijn 
gemitigeerd. In de huidige businesscase zijn diverse uitgangspunten en aannames 
opgenomen. Deze vormen de basis voor de verdere ontwikkeling en optimalisatie 
van het warmtenet. Deze businesscase biedt een eerste investeringsinschatting op 
basis van het schetsontwerp, met een marge van ±40%, die in de volgende fasen 
verder wordt verfijnd. 

Op dit moment komt uit de businesscase een zogenoemde onrendabele top. Als 
mitigerende acties wordt momenteel onderzocht met Welke subsidies of andere 
mogelijkheden deze onrendabele top kan worden verkleind. Met het opstellen van 
de businesscase is duidelijk geworden dat het een uitdaging is om een rendabel 
warmtenet to realiseren. De businesscase wordt voortdurend aangescherpt en 
verrijkt met nieuwe inzichten, inclusief de effecten van geTnventariseerde subsidies. 

Overzicht subsidieregelingen 
Om de haalbaarheid van de businesscase voor het warmtebedrijf to vergroten zijn 
enkele investerings- en exploitatiesubsidies en fiscale voordelen beschikbaar: 
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1. JTM/JTF (Just Transition Mechanism/Just Transition Fund); 
2. WIS (Warmtenetten Investeringssubsidie); 
3. SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie); 
4. EIA (Energie-investeringsaftrek). 

Daarnaast zijn er subsidies beschikbaar voor de kosten van het ontwikkelen van het 
warmtenet, to weten EFRO OPZuid en ELENA. Tevens zijn er subsidies 
beschikbaar voor gebouweigenaren (ISDE, SAH en SVVE). 

In de komende periode worden de mogelijke opbrengsten van de subsidies en de 
voorwaarden waaraan moet worden voldaan verder in kaart gebracht. Op basis van 
deze inventarisatie wordt bekeken Welke subsidies van meerwaarde zijn voor WZL 
en kunnen bijdragen aan een aantrekkelijk aanbod voor afnemers. 

Bronnenstrategie 
Bronzekerheid is een belangrijk aandachtspunt voor WZL. De beoogde hoofdbron 
voor WZL Fase 4 is op dit moment SABIC, Olefins 4. Hier is reeds een aansluitpunt 
gerealiseerd waaruit de warmte kan worden ontsloten. Inmiddels is duidelijk 
geworden dat het beperkt mogelijk is om lange termijn zekerheid to geven over de 
continu~iteit van de hoofdbron. Deze onzekerheid is ook door WZL onder de 
aandacht gebracht bij het Ministerie van Klimaat en Groene Groei. 

Binnen WZL is het bronrisico niet nieuw. In eerdere projectfasen en gesprekken met 
stakeholders werd de afhankelijkheid van een bron reeds als risico gezien. De inzet 
van bestaande restwarmte, afkomstig van bedrijven, is de goedkoopste vervanger 
voor aardgas, maar kent ook risico's. Dit risico is inherent en dient technisch en 
financieel afgedekt to worden. Daarom is in het projectplan voor Fase 3 opgenomen 
dat een bronnenstrategie wordt uitgewerkt met achtervangbronnen op industriepark 
Chemelot en de ontwikkeling van een duurzame warmtebron buiten Chemelot. 

Een aantal kansrijke achtervangbronnen is binnen industriepark Chemelot 
geselecteerd en benaderd voor een orienterend gesprek. Het is de bedoeling om dit 
jaar samen met een van deze partijen to komen tot een intentieovereenkomst en 
een schetsontwerp voor de aansluiting van hun restwarmte op ons warmtenet. 

Het nog op to richten warmtebedrijf is verantwoordelijk voor de levering van 
voldoende warmte aan de afnemers. Om ook bij (on)geplande tijdelijke uitval van 
restwarmtebronnen de leveringszekerheid to kunnen borgen is voorzien in een 
gasgestookte piek- en back-up voorziening. 

Risicodossier 
Voor grote investeringsprojecten, zoals Warmtenet Zuid-Limburg, is het van belang 
om een risicodossier op to bouwen. Het risicodossier bevat een gestructureerd 
overzicht van potentiele risico's binnen het project, inclusief hun (financiele) impact, 
kans van optreden en bijbehorende beheers- en mitigerende maatregelen. 

Enkele van de meest cruciale risico's die momenteel zijn geidentificeerd, hebben 
betrekking op: 

• De inwerkingtreding van de Wet collectieve warmte (Wcw) en de impact 
op het project; 

• De rendementseisen van financiers in relatie tot de uitkomsten van de 
businesscase; 

• Het aantrekken van voldoende financiering voor de ontwikkeling van het 
warmtenet; 
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Het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen voor de realisatie en 
aanleg. 

Voor elk van deze risico's worden passende beheersmaatregelen en mitigerende 
acties uitgewerkt om de voortgang en haalbaarheid van het project to waarborgen. 

Governance 
Inmiddels is een richtinggevende aandeelhouderstructuur opgesteld. In deze 
structuur wordt uitgegaan van een Regionaal Warmte Bedrijf (RWB), waar op 
termijn meerdere warmtenetprojecten, waaronder WZL, in ondergebracht kunnen 
worden. Voor dit RWB worden drie aandeelhouders voorzien; Energie Beheer 
Nederland (EBN), Enpuls en een nog op to richten gezamenlijke B.V. van 
overheden. In deze "overheads-BV" kunnen gemeenten en Provincie toetreden. 
Gemeenten zullen pas als aandeelhouder toetreden wanneer het warmtenet ook in 
de betreffende gemeente gerealiseerd gaat worden. 

De Wet collectieve warmte (Wcw) is nog niet vastgesteld en daarmee zijn ook de 
kaders waarbinnen Enpuls Warmte Infra en Energie Beheer Nederland (EBN) 
kunnen deelnemen nog niet vastgesteld. Om de governance structuur verder uit to 
kunnen werken is behandeling van de Wcw in de Tweede Kamer van belang. Wel is 
reeds gebleken dat de voorgestelde structuur past binnen de huidige 
uitgangspunten, robuust is en flexibiliteit biedt. 

Organisatie warmtebedrijf 
Uitgangspunt is dat de organisatie in eerste instantie wordt ingericht voor alleen de 
PoC-fase. De organisatie dient groot genoeg to zijn om de regie to behouden, 
continu'iteit to bewaken en effectief to kunnen werken. Er wordt in eerste instantie 
een relatief kleine organisatie ingericht, waarbij een flexibele schil wordt ingezet om 
in to kunnen spelen op onzekerheden en groei van het net. 

Gemeenschappelijke regeling 
In het wetsvoorstel Wet collectieve warmte (Wcw) is een aantal publiekrechtelijke 
collegebevoegdheden opgenomen, waarmee gemeenten de regie krijgen over de 
warmtetransitie. Er wordt onderzocht of een Gemeenschappelijke Regeling (GR) 
wenselijk is om deze publiekrechtelijke taken voor het hele WZL-gebied to 
organiseren. Een voorname reden om een GR to overwegen is de mogelijkheid die 
dit biedt om een uniform tarief voor particulieren to hanteren binnen geheel WZL, 
waar dit zonder een samenwerkingsverband tussen gemeenten niet mogelijk is 
binnen de Wcw. 

Samenwerking Ministerie van Klimaat en Groene Groei / Energie Beheer Nederland 
(L O/) 
De Minister van Klimaat en Groene Groei (KGG) verkent vooruitlopend op de 
inwerkingtreding van de Wet collectieve warmte (Wcw) de vormgeving van een 
Nationale Deelneming Warmte (NDW). Hiervoor is Energie Beheer Nederland 
(EBN) de beoogde organisatie die mogelijk aangewezen wordt door de Minister 
zodra de Wcw aangenomen is. Landelijk worden er een aantal publieke 
pilotprojecten (waaronder WZL) met EBN opgestart in opdracht van het Ministerie 
van KGG. In deze pilotprojecten met iedere keer meerdere publieke partijen, wordt 
verkend wat er nodig is om samen een regionaal warmtebedrijf op to richten. 
Hiervoor wordt een Letter of Intent (LOI) uitgewerkt, waarmee het 
samenwerkingsverband voor WZL verder wordt versterkt. Met EBN als partner in de 
ontwikkelfase kan bovendien beter worden ingespeeld op de to verwachten 
toekomstige rol van EBN als Nationale Deelneming Warmte. Er wordt gestreefd 
Haar ondertekening van de LOI vbbr behandeling van de Wcw in de Tweede 
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Kamer. 

Doorkijk Fase 3 (komende maanden) 
In aanvulling op de bovenstaande punten wordt er de komende maanden gewerkt 
aan: 

• verdere uitwerking van de bronnenstrategie; 
• verdere uitwerking van het ontwerp van het warmtenet en 

warmteoverdrachtstations(s); 
• uitwerken van het aanbod voor klanten (warmteafnemers); 
• verdieping van de businesscase en financieringsmogelijkheden; 
• opstellen van een warmte-uitvoeringsplan in het PoC-gebied (Zuid Geleen), 

waarvan WZL een onderdeel is (inclusief bijbehorende communicatie en 
participatie). 

Vraag-en-antwoord sessie WZL 26 mei a.s. 
Op maandag 26 mei a.s. wordt er een gezamenlijk vraag-en-antwoord sessie 
georganiseerd voor gemeenteraadsleden en Statenleden. Tijdens de vraag-en-
antwoord sessie staat de WZL-projectgroep voor u klaar om uw inhoudelijke vragen 
over het proces en de (technische) ontwikkeling van Warmtenet Zuid-Limburg to 
beantwoorden. Hiervoor heeft u een uitnodiging ontvangen. 

Op de website van WZL vindt u algemene informatie en antwoord op de meest 
gestelde vragen over het project. 

Wij hopen u hiermee voldoende to hebben ge'informeerd. 

Met vriendelijke groet, 

r en Wethouders 
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