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Beste leden van de 
gemeenteraad, 

VERZONDEN 

1 

(geanonimiseerd)

Graag 

informeren we u over de stand van zaken met 
betrekking 

tot 
de 

ontwikkelfase, 

Fase 
3, 

van het Warmtenet 
Zuid-Limburg (WZL). Op 

26 mei a.s. houden 
wij 

een 

gezamenlijke informatiebijeenkomst 
voor u in de vorm van een 

vraag-en-antwoord 

sessie over dit 
project. 

Tien 
gemeenten (Beek, Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, 

Maastricht, Meerssen, 
Sittard-Geleen en 

Stein) onderzoeken 
samen met de 

Provincie 

Limburg 
en 

Enpuls 
Warmte 

Infra 

(Enexis Groep) 
de 

mogelijkheid 

om een 
warmtenet 

in 

Zuid-Limburg 

aan te 

leggen. 

Dit is een 

publieke samenwerking, 

dus zonder commerciële 

partijen. 
Het doel hiervan is 

om 
tienduizenden woningen en gebouwen 

in 

Zuid-Limburg 

betaalbaar en duurzaam 
te 

verwarmen 
zonder 

aardgas. 
Warmtenet Zuid-Limburg 

gebruikt restwarmte van 

bedrijven op industriepark 

Chemelot. Warmtenet 
Zuid-Limburg 

is een 
project 

dat 
op grote 

schaal kan 
bijdragen 

aan 
de 

klimaatdoelstellingen, 
de 

betaalbaarheid van de 
warmtevoorziening 

in 
Zuid-Limburg 

en 
aan een 

duurzamere 

toekomst voor de 
regio. 

In onze laatste raadsinformatiebrief van 12 december 2024 over Warmtenet Zuid- 

Limburg 

hebben 

wij 

u 

uitvoerig geïnformeerd 
over het doel, 

de resultaten en de stand 

van 
zaken 

tot 
december 

2024 
(daarnaast 

kunt u via de website 
van 

WZL 
kunt u de 

eerdere 
informatiebrieven over het 

project downloaden). 

Uitgangspunten 

aanbod afnemers 

In het 
Proof of 

Concept (PoC) 
Zuid 

Geleen 
wordt 

gewerkt 

aan een haalbaar 
en 

aantrekkelijk 
warmteaanbod voor zowel de afnemers als het 

op 
te richten 

warmtebedrijf. 

Het 
Proof 

of 

Concept 

in Zuid Geleen is 

opgesplitst 

in een 
PoC 

A 
en een 

PoC B: 

A. PoC A: de 

volledige 

uitrol binnen het 

gehele gebied 

Zuid 
Geleen, inclusief 

particuliere woningen 
en kleinverbruikers. 

B. PoC B: de ‘startmotor’ met 
grote afnemers, 

die de basis vormt voor verdere 

ontwikkeling. 
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PoC A (volloop - gehele scopegebied Zuid Geleen inclusief kleinverbruikers) 

Het doel van PoC A in WZL Fase 3 is om te komen tot een op hoofdlijnen uitqewerkte 

businesscase voor Zuid Geleen. Deze businesscase moet zowel financieel haalbaar zijn 

als maatschappelijk rendement opleveren. Daarbij wordt specifiek gekeken naar een 

aanbod dat aantrekkelijk is voor particuliere kleinverbruikers. De gemeente Sittard- 

Geleen neemt hierin een regierol en stelt het Warmte Uitvoeringsplan op. Dit plan vormt 

de basis voor de communicatie en besluitvorming rondom de aansluiting van particuliere 

kleinverbruikers op het warmtenet. 

PoC B (startmotor) 

PoC B beslaat een kleiner gebied binnen PoC A en dient als ‘startmotor’ voor de 

ontwikkeling van Warmtenet Zuid-Limburg (WZL). In dit gebied bevinden zich: 

Vastgoed van woningcorporaties (o. a. ZOwonen , Wonen Limburg en Woonpunt); • 

• Maatschappelijk vastgoed (o. a. scholen , gemeentelijk vastgoed en 

zorginstellingen); 

Panden van zakelijke afnemers , waaronder ook het MKB-segment (voornamelijk 

organisaties op bedrijventerrein Krawinkel met een grote warmtevraag). 

De projectgroep WZL voert intensieve gesprekken met alle doelgroepen binnen PoC B. 

• 

Tijdens deze gesprekken wordt informatie uitgewisseld om tot maatwerk te komen voor 

een aansluiting op Warmtenet Zuid-Limburg. 

De resultaten van het PoC in Zuid Geleen , leiden tot een investeringsvoorstel voor 

besluitvorming in december 2025. 

Schetsontwerp warmtesysteem 

Er is een schetsontwerp (SC) gemaakt voor het warmtesysteem. Het netwerk loopt van 

industriepark Chemelot via een warmtehub naar het transport- en distributienet. De 

warmtehub bevat een piek- en back-upvoorziening. Het distributienet levert hiermee 

warmte aan gebouwen in Zuid Geleen. Dit schetsontwerp vormt de basis voor de eerste 

businesscase. 

Eerste businesscase Proof of Concept 

Voor zowel PoC B (de startmotor) als PoC A (het grotere gebied Zuid Geleen) is een 

eerste businesscase opgesteld. Uitgangspunt is dat de businesscase sluitend is tegen 

een maatschappelijk rendement , waarbij risico’s voldoende zijn gemitigeerd. In de 

huidige businesscase zijn diverse uitgangspunten en aannames opgenomen. Deze 

vormen de basis voor de verdere ontwikkeling en optimalisatie van het warmtenet. Deze 

businesscase biedt een eerste investeringsinschatting op basis van het schetsontwerp , 

met een marge van ±40% , die in de volgende fasen verder wordt verfijnd. 

Op dit moment komt uit de businesscase een zogenoemde onrendabele top. Als 

mitigerende acties wordt momenteel onderzocht met welke subsidies of andere 

mogelijkheden deze onrendabele top kan worden verkleind. Met het opstellen van de 

businesscase is duidelijk geworden dat het een uitdaging is om een rendabel warmtenet 

te realiseren. De businesscase wordt voortdurend aangescherpt en verrijkt met nieuwe 

inzichten , inclusief de effecten van geïnventariseerde subsidies. 

Overzicht subsidieregelingen 

Om de haalbaarheid van de businesscase voor het warmtebedrijf te vergroten zijn 

enkele investerings- en exploitatiesubsidies en fiscale voordelen beschikbaar: 

• 

• 

JTM/JTF (Just Transition Mechanism/Just Transition Fund); 

WIS (Warmtenetten Investeringssubsidie); 



• 

• 

SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie); 

EIA (Energie-investeringsaftrek). 

Daarnaast zijn er subsidies beschikbaar voor de kosten van het ontwikkelen van het 

warmtenet , te weten EFRO OPZuid en ELENA. Tevens zijn er subsidies beschikbaar 

voor de afnemers (ISDE) en gebouweigenaren (SAH en SWE). 

In de komende periode worden de mogelijke opbrengsten van de subsidies en de 

voorwaarden waaraan moet worden voldaan verder in kaart gebracht. Op basis van 

deze inventarisatie wordt bekeken welke subsidies van meerwaarde zijn voor WZL en 

kunnen bijdragen aan een aantrekkelijk aanbod voor afnemers. 

Bronnenstrategie 

Bronzekerheid is een belangrijk aandachtspunt voor WZL. De beoogde hoofdbron voor 

WZL Fase 4 is op dit moment SABIC , Olefins 4. Hier is reeds een aansluitpunt 

gerealiseerd waaruit de warmte kan worden ontsloten. Inmiddels is duidelijk geworden 

dat het beperkt mogelijk is om lange termijn zekerheid te geven over de continuïteit van 

de hoofdbron. Deze onzekerheid is ook door WZL onder de aandacht gebracht bij het 

Ministerie van Klimaat en Groene Groei. 

Binnen WZL is het bronrisico niet nieuw. In eerdere projectfasen en gesprekken met 

stakeholders werd de afhankelijkheid van één bron reeds als risico gezien. De inzet van 

bestaande restwarmte , afkomstig van bedrijven , is de goedkoopste vervanger voor 

aardgas , maar kent ook risico's. Dit risico is inherent en dient technisch en financieel 

afgedekt te worden. Daarom is in het projectplan voor Fase 3 opgenomen dat een 

bronnenstrategie wordt uitgewerkt met achtervangbronnen op industriepark Chemelot en 

de ontwikkeling van een duurzame warmtebron buiten Chemelot. 

Een aantal kansrijke achtervangbronnen is binnen industriepark Chemelot geselecteerd 

en benaderd voor een oriënterend gesprek. Het is de bedoeling om dit jaar samen met 

één van deze partijen te komen tot een intentieovereenkomst en een schetsontwerp 

voor de aansluiting van hun restwarmte op ons warmtenet. 

Het nog op te richten warmtebedrijf is verantwoordelijk voor de levering van voldoende 

warmte aan de afnemers. Om ook bij (on)geplande tijdelijke uitval van 

restwarmtebronnen de leveringszekerheid te kunnen borgen is voorzien in een 

gasgestookte piek- en back-up voorziening. 

Risicodossier 

Voor grote investeringsprojecten , zoals Warmtenet Zuid-Limburg , is het van belang om 

een risicodossier op te bouwen. Het risicodossier bevat een gestructureerd overzicht van 

potentiële risico’s binnen het project , inclusief hun (financiële) impact , kans van optreden 

en bijbehorende beheers- en mitigerende maatregelen. 

Enkele van de meest cruciale risico’s die momenteel zijn geïdentificeerd , hebben 

betrekking op: 

De inwerkingtreding van de Wet collectieve warmte (Wcw) en de impact op het • 

project; 

De rendementseisen van financiers in relatie tot de uitkomsten van de 

businesscase; 

• 



• Het aantrekken van voldoende financiering voor de ontwikkeling van het 

warmtenet; 

Het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen voor de realisatie en aanleg. • 

Voor elk van deze risico’s worden passende beheersmaatregelen en mitigerende acties 

uitgewerkt om de voortgang en haalbaarheid van het project te waarborgen. 

Governance 

Inmiddels is een richtinggevende aandeelhouderstructuur opgesteld. In deze structuur 

wordt uitgegaan van een Regionaal Warmte Bedrijf (RWB) , waar op termijn meerdere 

warmtenetprojecten , waaronder WZL , in ondergebracht kunnen worden. Voor dit RWB 

worden drie aandeelhouders voorzien; Energie Beheer Nederland (EBN) , Enpuls en een 

nog op te richten gezamenlijke B. V. van overheden. In deze “overheids-BV " kunnen 

gemeenten en Provincie toetreden. Gemeenten zullen pas als aandeelhouder toetreden 

wanneer het warmtenet ook in de betreffende gemeente gerealiseerd gaat worden. 

De Wet collectieve warmte (Wcw) is nog niet vastgesteld en daarmee zijn ook de kaders 

waarbinnen Enpuls Warmte Infra en Energie Beheer Nederland (EBN) kunnen 

deelnemen nog niet vastgesteld. Om de governance structuur verder uit te kunnen 

werken is behandeling van de Wcw in de Tweede Kamer van belang. Wel is reeds 

gebleken dat de voorgestelde structuur past binnen de huidige uitgangspunten , robuust 

is en flexibiliteit biedt. 

Organisatie warmtebedrijf 

Uitgangspunt is dat de organisatie in eerste instantie wordt ingericht voor alleen de PoC- 

fase. De organisatie dient groot genoeg te zijn om de regie te behouden , continuïteit te 

bewaken en effectief te kunnen werken. Er wordt in eerste instantie een relatief kleine 

organisatie ingericht , waarbij een flexibele schil wordt ingezet om in te kunnen spelen op 

onzekerheden en groei van het net. 

Gemeenschappelijke regeling 

In het wetsvoorstel Wet collectieve warmte (Wcw) is een aantal publiekrechtelijke 

collegebevoegdheden opgenomen , waarmee gemeenten de regie krijgen over de 

warmtetransitie. Er wordt onderzocht of een Gemeenschappelijke Regeling (GR) 

wenselijk is om deze publiekrechtelijke taken voor het hele WZL-gebied te organiseren. 

Een voorname reden om een GR te overwegen is de mogelijkheid die dit biedt om één 

uniform tarief voor particulieren te hanteren binnen geheel WZL , waar dit zonder een 

samenwerkingsverband tussen gemeenten niet mogelijk is binnen de Wcw. 

Samenwerking Ministerie van Klimaat en Groene Groei / Energie Beheer Nederland 

(LOI) 

De Minister van Klimaat en Groene Groei (KGG) verkent vooruitlopend op de 

inwerkingtreding van de Wet collectieve warmte (Wcw) de vormgeving van een 

Nationale Deelneming Warmte (NDW). Hiervoor is Energie Beheer Nederland (EBN) de 

beoogde organisatie die mogelijk aangewezen wordt door de Minister zodra de Wcw 

aangenomen is. Landelijk worden er een aantal publieke pilotprojecten (waaronder WZL) 

met EBN opgestart in opdracht van het Ministerie van KGG. In deze pilotprojecten met 

iedere keer meerdere publieke partijen , wordt verkend wat er nodig is om een samen 

een regionaal warmtebedrijf op te richten. Hiervoor wordt een Letter of Intent (LOI) 

uitgewerkt , waarmee het samenwerkingsverband voor WZL verder wordt versterkt. Met 

EBN als partner in de ontwikkelfase kan bovendien beter worden ingespeeld op de te 



verwachten toekomstige rol van EBN als Nationale Deelneming Warmte. Er wordt 

gestreefd naar ondertekening van de LOI vóór behandeling van de Wcw in de Tweede 

Kamer. 

Doorkijk Fase 3 (komende maanden) 

In aanvulling op de bovenstaande punten wordt er de komende maanden gewerkt aan: 

verdere uitwerking van de bronnenstrategie; 

verdere uitwerking van het ontwerp van het warmtenet en 

warmteoverdrachtstations(s); 

uitwerken van het aanbod voor klanten (warmteafnemers); 

verdieping van de businesscase en financieringsmogelijkheden; 

opstellen van een warmte-uitvoeringsplan in het PoC-gebied (Zuid Geleen) , 

waarvan WZL een onderdeel is (inclusief bijbehorende communicatie en 

participatie). 

Vraag-en-antwoord sessie WZL 26 mei a. s. 

Op maandag 26 mei a. s. wordt er een gezamenlijk vraag-en-antwoord sessie 

georganiseerd voor gemeenteraadsleden en Statenleden. Tijdens de vraag-en-antwoord 

sessie staat de WZL-projectgroep voor u klaar om uw inhoudelijke vragen over het 

proces en de (technische) ontwikkeling van Warmtenet Zuid-Limburg te beantwoorden. 

Hiervoor heeft u een uitnodiging ontvangen. 

Op de website van WZL vindt u algemene informatie en antwoord op de meest gestelde 

vragen over het project. 

Relevante toevoegingen Sittard-Geleen 

In het proces om te komen tot het Warmte uitvoeringsplan Zuid Geleen is op 14 en 15 

april een informatiemarkt Zuid Geleen aardgasvrij geweest voor de inwoners van Zuid 

Geleen. Hier is informatie gegeven over het proces om te komen tot het warmte 

uitvoeringsplan Zuid Geleen en het onderzoek van Warmtenet Zuid-Limburg Fase 3 in 

Zuid Geleen. 

Hoogachtend 

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleei 

mr. JzTh. C. M. V < drs. P. ^ennema , 

ien , 

burgemeestergemeentesecretaris/ algemeen directeur 


