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Met deze brief informeer ik u over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelfase, Fase 3, 
van Warmtenet Zuid-Limburg. De vorige raadsinformatiebrief is van 16 april 2025.  
 
Het project Warmtenet Zuid-Limburg  
In lijn met de Transitievisie Warmte en Energie onderzoekt de gemeente lokaal en regionaal de 
mogelijkheden voor Maastricht om warmtenetten te realiseren. Het project warmte- en koudenet 
TregaZinkwit is een voorbeeld van een lokale ontwikkeling om de overgang naar aardgasvrije 
gebouwde omgeving te maken. In regionaal verband onderzoeken tien gemeenten (Beek, 
Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Sittard-Geleen en 
Stein) samen met de Provincie Limburg en Enpuls Warmte Infra (Enexis Groep) de mogelijkheid om 
een regionaal warmtenet in Zuid-Limburg aan te leggen. Dit is een publieke samenwerking, dus 
zonder commerciële partijen. Het doel hiervan is om tienduizenden woningen en gebouwen in Zuid-
Limburg betaalbaar en duurzaam te verwarmen zonder aardgas. Warmtenet Zuid-Limburg gaat uit 
van het gebruik van restwarmte van bedrijven op industriepark Chemelot. Warmtenet Zuid-Limburg is 
een project dat op grote schaal kan bijdragen aan de klimaatdoelstellingen, de betaalbaarheid van de 
warmtevoorziening in Zuid-Limburg en aan een duurzamere toekomst voor de regio.   
  
Doel van de huidige fase (Fase 3)  
In de huidige Fase 3 wordt onderzocht of een warmtenet op beperkte schaal (in Zuid Geleen) 
haalbaar en betaalbaar is. Dit wordt ook wel het Proof of Concept (PoC) genoemd: een afgebakend 
onderzoeks- en ontwikkelgebied waarin het warmtenet op beperkte schaal wordt uitgewerkt om 
technische, financiële en organisatorische aannames te toetsen, zonder daadwerkelijke aanleg. Door 
het warmtenet op beperkte schaal uit te werken, wordt kennis en ervaring opgedaan die benut kan 
worden voor de mogelijke latere, regionale uitrol. Dit vergroot het inzicht in kansen en risico’s en 
helpt om deze risico’s te verkleinen. In deze fase worden nog geen leidingen aangelegd; dat gebeurt 
pas in Fase 4. Fase 3 richt zich op het uitwerken van de businesscase: zijn er voldoende afnemers, 
wat kost de aanleg van het warmtenet en welke warmteprijs kunnen inwoners en organisaties 
verwachten?  
   
Fase 3 levert verder ook kennis op over de organisatie van een publiek warmtebedrijf, de inzet van 
een regionale warmtebron en de samenwerking tussen gemeenten, Provincie, netbeheerder en 
andere partners zoals Energie Beheer Nederland (EBN). De fase wordt afgesloten met een 
investeringsvoorstel voor Fase 4, waarin Warmtenet Zuid-Limburg een warmtebedrijf kan oprichten 
en de daadwerkelijke aanleg op kleine schaal kan starten. Indien dit regionaal publiek warmtebedrijf 
wordt opgericht zal dat starten met de aanleg van het warmtenet in Zuid Geleen.  
  

https://maastricht.parlaeus.nl/vji/public/bestuursdocument/action=showdoc/gd=a020aa080020a02202a2880a490031fa/RIB_-_Warmtenet_Zuid-Limburg_voortgang_fase_3.pdf
https://maastricht.parlaeus.nl/vji/public/dossier/action=showdoc/dsd=88a88a2a08aa88a80a282a22ab34f9f6/2025_-_15_april_-_Bijlage_2-Transitievisie_Warmte_en_Energie_-_13-12-2024.pdf
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Zoals bij het Investeringsbesluit warmte- en koudenet TregaZinkwit en Principebesluit warmtebedrijf 
aangegeven is een mogelijk regionaal publiek warmtebedrijf naar verwachting niet op tijd opgericht 
voor het investeren in en het aanleggen van het warmte- en koudenet TregaZinkwit. 
   
Samenvatting   
Verlenging Fase 3  
De eerdere planning om begin 2026 een besluit te nemen over een volgende fase is niet haalbaar. 
Fase 3 van Warmtenet Zuid-Limburg wordt binnen het beschikbare budget 
en het bestaande mandaat verlengd tot uiterlijk 1 juli 2026. Er is meer tijd nodig om belangrijke 
onderdelen verder uit te werken, zoals de keuze voor warmtebronnen, afspraken met afnemers, de 
kosten en de warmteprijs. Daarnaast moet er nog meer duidelijkheid komen over landelijke 
regelgeving (binnen de nieuwe Wet collectieve warmte).   
Warmtenet Zuid-Limburg heeft te maken met landelijke uitdagingen die ook bij andere warmtenetten 
spelen. Aardgasvrij worden zonder warmtenet in Zuid-Limburg is naar verwachting duurder en 
ingewikkelder, onder andere door drukte op het elektriciteitsnet (netcongestie) en hoge kosten van 
individuele aardgasvrije oplossingen. Dit onderstreept het belang om het warmtenet 
zorgvuldig en voortvarend verder te ontwikkelen.   
  
Andere ontwikkelingen  
Naast het onderzoek in Zuid Geleen lopen twee regionale onderzoeken naar de mogelijke uitbreiding 
van het warmtenet in alle WZL-gemeenten. De resultaten worden begin 2026 verwacht en helpen bij 
toekomstige keuzes.   
Voor Fase 3 is de OPZuid-subsidie toegekend. Deze subsidie draagt bij aan het verder uitwerken en 
testen van nieuwe aansluitmogelijkheden en contractvormen in onderzoeksgebied Zuid Geleen. Ook 
is de samenwerking binnen Warmtenet Zuid-Limburg versterkt door de aansluiting van Energie 
Beheer Nederland (EBN), wat bijdraagt aan een sterke publieke basis voor Warmtenet Zuid-
Limburg. Op dit moment wordt een mix van warmtebronnen onderzocht en wordt een eerste 
technisch ontwerp van het netwerk en een aanbod voor verschillende groepen afnemers uitgewerkt.   
Medio 2026 vindt een gezamenlijke informatiesessie plaats voor gemeenteraden en Provinciale 
Staten over de stand van zaken van de verlenging van Fase 3.   
  
Hieronder leest u een nadere toelichting op de in deze samenvatting genoemde ontwikkelingen.  
 
Verlenging Fase 3  
De oorspronkelijke planning was om in het eerste kwartaal van 2026 zowel de oplevering van Fase 3 
als een besluit over de vervolgfase voor te leggen aan de tien WZL-gemeenten, Provincie Limburg 
en Enpuls Warmte Infra (Enexis Groep). Dit blijkt niet haalbaar. Voor een verantwoord besluit 
over het wel of niet starten van een vervolgfase ontbreken nog belangrijke onderdelen, zoals de 
verdere uitwerking van de bronnenstrategie, afspraken met afnemers, doorontwikkeling van de 
businesscase en duidelijkheid over onderdelen van de Wet collectieve warmte (Wcw). Om deze 
onderdelen verder uit te werken wordt Fase 3 binnen de bestaande Samenwerkings- en 
ontwikkelovereenkomst Warmtenet Zuid-Limburg ten behoeve van Fase 3 en binnen het beschikbare 
budget en mandaat verlengd tot uiterlijk 1 juli 2026. Daarom is er binnen deze verlengingsfase geen 
aanvullende besluitvorming nodig.  
  
Landelijke context  
De uitdagingen waar Warmtenet Zuid-Limburg voor staat – bronzekerheid, aansluitbereidheid 
en rendabele businesscase – zijn vergelijkbaar met andere warmtenetprojecten in 
Nederland. Daarnaast loopt Warmtenet Zuid-Limburg ook aan tegen landelijke knelpunten, zoals 
vertraagde regels van de Wet collectieve warmte (Wcw) en onduidelijkheid over waarborgfondsen. 
Maar ook landelijke keuzes over het stoppen met het koppelen van warmteprijzen aan de prijs van 
aardgas. Tegelijkertijd wordt de warmtetransitie in Zuid-Limburg zonder warmtenet naar 
verwachting duurder en complexer, onder meer door netcongestie en hoge kosten 
van aardgasvrije individuele oplossingen. Dit onderstreept de noodzaak om Warmtenet Zuid-
Limburg zorgvuldig én voortvarend door te ontwikkelen.  
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Onderzoeken naar de uitbreiding van Warmtenet Zuid-Limburg in alle WZL-gemeenten  
Naast de werkzaamheden van Warmtenet Zuid-Limburg wordt voor Fase 3 in Zuid Geleen 
onderzoek gedaan naar de mogelijke uitrol van Warmtenet Zuid-Limburg in alle WZL-gemeenten. 
Hiervoor lopen op dit moment twee regionale onderzoeken. De resultaten geven gemeenten inzicht 
in hoe het warmtenet zich de komende jaren kan ontwikkelen en welke stappen daarbij horen.  
  
Regionaal Portfoliomodel en Doorkijk ontwikkeling Warmtenet Zuid-Limburg   
Binnen het eerste onderzoek, het Regionaal Portfoliomodel, worden alle bestaande warmtebron-
studies meegenomen voor het hele regionale gebied van alle WZL-gemeenten. Daarnaast 
worden de afzetgebieden in alle WZL-gemeenten voor een collectief systeem meegenomen. 
Hiermee krijgen alle WZL-gemeenten een inzicht in de fasering, financiële (investerings)opgave en -
haalbaarheid, zowel op lokaal als op regionaal niveau. Dit helpt om beter te begrijpen wat er nodig is 
om het warmtenet uit te breiden.  
  
Het tweede onderzoek richt zich op de technische doorkijk: hoe kan het warmtenet in de toekomst 
door heel Zuid-Limburg worden uitgebreid, met mogelijke inzet van lokale duurzame warmtebronnen. 
Daarbij wordt ook gekeken hoe het systeem kan blijven functioneren wanneer de hoeveelheid 
restwarmte van industriepark Chemelot in de toekomst verandert.  
  
De uitkomsten van beide onderzoeken worden begin 2026 verwacht en vormen belangrijke 
bouwstenen voor toekomstige besluiten van alle WZL-gemeenten.  
  
Subsidieregelingen  
OPZuid-subsidie toegekend aan Warmtenet Zuid-Limburg  
Warmtenet Zuid-Limburg heeft een OPZuid-subsidie ontvangen om de huidige Fase 3 te 
ondersteunen. Met deze bijdrage worden in het onderzoeksgebied Zuid Geleen nieuwe 
aansluitmogelijkheden en contractvormen uitgewerkt en getest. Ook worden de technische 
uitgangspunten verder ontwikkeld en worden ondernemers, inwoners en woningcorporaties 
betrokken bij de ontwikkeling van het warmtenet. De kennis die hiermee wordt opgebouwd, vormt 
een belangrijke basis voor de volgende fase.  
  
Voor wat betreft de volgende fase worden mogelijke opbrengsten van subsidies en de voorwaarden 
waaraan moet worden voldaan verder in kaart gebracht. Op basis van deze inventarisatie wordt 
bekeken welke subsidies en andere financieringsmogelijkheden van meerwaarde zijn 
voor Warmtenet Zuid-Limburg en kunnen bijdragen aan een aantrekkelijk aanbod voor afnemers en 
een rendabele businesscase.   
  
Governance   
Intentieovereenkomst met Energie Beheer Nederland 
Energie Beheer Nederland (EBN), volledig in handen van de Nederlandse Staat, heeft zich 
aangesloten bij Warmtenet Zuid-Limburg. Met de ondertekening van de intentieovereenkomst op 15 
mei 2025 is een belangrijke stap gezet voor Warmtenet Zuid-Limburg. EBN versterkt de publieke 
basis van het warmtebedrijf. Als landelijke publieke partij brengt EBN expertise, investeringskracht 
en jarenlange ervaring met grootschalige energie-infrastructuur mee. De deelname van EBN ligt in 
lijn met haar verwachte rol binnen de ontwikkeling van warmtenetten vanuit de aankomende Wet 
collectieve warmte, die publieke warmtebedrijven stimuleert en sturing geeft op betaalbare, 
betrouwbare warmte voor inwoners.  
  
Stand van zaken Wet collectieve warmte  
De Eerste Kamer heeft op 9 december 2025 ingestemd met de Wet collectieve warmte (Wcw). Op dit 
moment wordt de wet verder uitgewerkt in aanvullende regelgeving, zoals het Besluit collectieve 
warmte en een ministeriële regeling. De verwachting is dat de wet medio 2026 gefaseerd in werking 
treedt. Een van de onderdelen die waarschijnlijk als eerste ingaat, is de mogelijkheid voor de minister 
om  Energie Beheer Nederland aan te wijzen voor het organiseren van publieke slagkracht.  
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Hiermee kunnen zij lokale overheden ondersteunen in de ontwikkeling van grootschalige, publieke 
warmtebedrijven. Op basis hiervan kan de governancestructuur voor Warmtenet Zuid-Limburg verder 
worden uitgewerkt.  
  
Bronnenstrategie  
Een belangrijk onderdeel van het warmtenet is de bronnenstrategie: waar komt de warmte vandaan, 
nu en in de toekomst?   
  
Warmtenet Zuid-Limburg zet vol in op een robuuste mix van warmtebronnen. Restwarmte van 
SABIC blijft daarbij de eerste keuze. Op dit moment is nog niet 
duidelijk of de recente overname van de Europese petrochemietak van SABIC door een 
Duitse investeringsmaatschappij op de lange termijn invloed heeft op Warmtenet Zuid-Limburg. De 
gesprekken over levering van restwarmte worden voortgezet en verlopen constructief.   
  
Daarnaast kijkt Warmtenet Zuid-Limburg actief naar andere mogelijkheden. Op industriepark 
Chemelot wordt onderzocht welke bedrijven restwarmte kunnen leveren en buiten het industriepark 
worden duurzame alternatieven verkend die ook als bronnen kunnen dienen. Zo ontstaat stap voor 
stap een brede en toekomstbestendige mix van warmtebronnen.  
  
De industrie kent momenteel veel interne ontwikkelingen, waardoor gesprekken tijd vragen. Toch 
is er duidelijke bereidheid om mee te denken en samen te werken. Om dit proces te versnellen 
werkt Warmtenet Zuid-Limburg samen met het Rijk aan een voorstel dat restwarmtelevering 
aantrekkelijker maakt. Dit versterkt niet alleen de samenwerking met bedrijven, maar vergroot ook de 
zekerheid voor huishoudens en organisaties die straks op het warmtenet zijn aangesloten.   
  
Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het beperken van risico’s en het vergroten van flexibiliteit.  
Zo wordt gekeken naar de structuur van leidingen op industriepark Chemelot, zodat het warmtenet 
later kan meegroeien en meerdere duurzame bronnen kan aansluiten. Met deze aanpak legt 
Warmtenet Zuid-Limburg de basis voor een betrouwbare, stabiele en duurzame 
warmtevoorziening voor de lange termijn. Dit is een investering in comfort, betaalbaarheid en de 
energietransitie van de regio.   
  
Engineering  
Voor de ontwikkeling van het warmtenet werkt Warmtenet Zuid-Limburg stap voor stap aan een 
technisch ontwerp. Dit ontwerp laat zien hoe de warmte van industriepark Chemelot straks bij 
woningen, bedrijven en maatschappelijk vastgoed kan komen.  
  
De afgelopen periode zijn belangrijke onderdelen van dit ontwerp uitgewerkt. Zo is er een eerste 
ontwerp gemaakt voor de plek waar de warmte het netwerk binnenkomt (de zogenaamde hub) en 
voor het netwerk van leidingen dat de warmte door Zuid Geleen vervoert. Deze ontwerpen helpen 
ons om beter inzicht te krijgen in de techniek, de kosten en de ruimte die het warmtenet nodig heeft.  
  
Met deze technische tussenstappen bereiden we de volgende fase voor, waarin het ontwerp verder 
wordt uitgewerkt en klaar wordt gemaakt voor besluitvorming.  
  
Aanbod afnemers  
In het onderzoeksgebied Zuid Geleen (Proof of Concept) wordt gewerkt aan een aanbod 
voor aansluiting op het warmtenet. Het PoC bestaat uit twee onderdelen:  
  
PoC A – gehele gebied Zuid Geleen (incl. kleinverbruikers)  
In de businesscase wordt uitgegaan van een minimale aansluitbereidheid van 70% onder particuliere 
woningeigenaren. Doel van PoC A is het krijgen van inzicht in wat nodig is om 70% 
aansluitbereidheid onder particuliere woningeigenaren en VvE’s te bereiken. In de afgelopen periode 
is hiervoor in Zuid Geleen een intensief participatieproces doorlopen met meedenkgroepen (circa 25 
deelnemers), informatiebijeenkomsten en individuele gesprekken.  
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Gaandeweg dit proces, en naarmate er meer informatie werd gegeven, gaf het merendeel van de 
deelnemers van de meedenkgroepen en 
informatiebijeenkomsten aan positiever tegenover het warmtenet te staan. Inwoners hechten vooral 
waarde aan betaalbaarheid, duidelijkheid over voorwaarden, ontzorging en het publieke karakter 
van Warmtenet Zuid-Limburg. De inzichten worden meegenomen in 
het Warmte Uitvoeringsplan Zuid Geleen en het concept aanbod.  
  
PoC B – startmotor  
PoC B vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van Warmtenet Zuid-Limburg en richt zich op 
een kleiner gebied binnen Zuid Geleen met vastgoed van woningcorporaties, maatschappelijk 
vastgoed en zakelijke afnemers (waaronder MKB).  
  
Met woningcorporaties wordt overlegd over de voorwaarden waaronder zij in de vervolgfase bereid 
zijn om hun vastgoed aan te sluiten op het warmtenet met speciale aandacht voor de financiële 
situatie van de sociale huurder. Met zakelijke afnemers en maatschappelijke organisaties 
worden een-op-een gesprekken gevoerd om wensen en voorwaarden te verkennen waaronder zij 
bereid zijn aan te sluiten op het warmtenet.   
  
Gezamenlijke informatiesessie gemeenteraden en Provinciale Staten  
Medio 2026 wordt een gezamenlijke informatiesessie georganiseerd voor gemeenteraadsleden en 
Statenleden. Tijdens deze bijeenkomst geven we informatie over de stand van zaken van Fase 3 
en beantwoordt de WZL-projectgroep uw vragen over het proces en de technische ontwikkeling van 
Warmtenet Zuid-Limburg. U ontvangt nog een uitnodiging.  
  
Op de website van Warmtenet Zuid-Limburg vindt u algemene informatie en antwoord op de meest 
gestelde vragen over het project.  
  
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 
John Aarts, 
Wethouder Mobiliteit, Stadsbeheer, Vastgoed, Duurzaamheid en Hospitality 
 

https://www.warmtenetzuidlimburg.nl/
https://www.warmtenetzuidlimburg.nl/info/veelgestelde-vragen
https://www.warmtenetzuidlimburg.nl/info/veelgestelde-vragen

