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In onze vorige raadsinformatiebrief over Warmtenet Zuid Limburg (WZL) van 11 december 2024, 
hebben wij u uitvoerig geïnformeerd over het doel, de resultaten en de stand van zaken in het project 
voor de periode tot december 2024. Graag geven wij u bij deze een update over de huidige stand 
van zaken met betrekking tot de ontwikkelfase, Fase 3 genaamd, van WZL. Ook informeren we u 
met deze brief over de aanstaande informatiebijeenkomst over het project op 26 mei aanstaande.   
 
WZL in het kort 
Tien gemeenten (Beek, Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, 
Sittard-Geleen en Stein) onderzoeken samen met de Provincie Limburg en Enpuls Warmte Infra 
(Enexis Groep) de mogelijkheid om een warmtenet in Zuid-Limburg aan te leggen. Dit is een 
publieke samenwerking, dus zonder commerciële partijen. Het doel hiervan is om tienduizenden 
woningen en gebouwen in Zuid-Limburg betaalbaar en duurzaam te verwarmen zonder aardgas. 
Warmtenet Zuid-Limburg gebruikt restwarmte van bedrijven op industriepark Chemelot. Warmtenet 
Zuid-Limburg is een project dat op grote schaal kan bijdragen aan de klimaatdoelstellingen, de 
betaalbaarheid van de warmtevoorziening in Zuid-Limburg en aan een duurzamere toekomst voor 
de regio. Hieronder wordt ingegaan op de onderwerpen businesscase en het komen tot een 
aantrekkelijk aanbod voor afnemer, de bronnenstrategie, het risicodossier en de governance.  
 
Uitgangspunten aanbod afnemers 
In het Proof of Concept (PoC) Zuid Geleen (www.warmtenetzuidlimburg.nl/onderzoeksgebied-zuid-
geleen) wordt gewerkt aan een haalbaar en aantrekkelijk warmteaanbod voor zowel de afnemers als 
het op te richten warmtebedrijf. Het Proof of Concept in Zuid Geleen is opgesplitst in een PoC A en 
een PoC B: 

A. PoC A: de volledige uitrol binnen het gehele gebied Zuid Geleen, inclusief particuliere 
woningen en kleinverbruikers. 

B. PoC B: de ‘startmotor’ met grote afnemers, die de basis vormt voor verdere ontwikkeling. 

https://www.warmtenetzuidlimburg.nl/onderzoeksgebied-zuid-geleen
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PoC A (volloop – gehele scopegebied Zuid Geleen inclusief kleinverbruikers) 
Het doel van PoC A in WZL Fase 3 is om te komen tot een op hoofdlijnen uitgewerkte businesscase 
voor Zuid Geleen. Deze businesscase moet zowel financieel haalbaar zijn als maatschappelijk 
rendement opleveren. Daarbij wordt specifiek gekeken naar een aanbod dat aantrekkelijk is voor 
particuliere kleinverbruikers. De gemeente Sittard-Geleen neemt hierin een regierol en stelt het 
Warmte Uitvoeringsplan op. Dit plan vormt de basis voor de communicatie en besluitvorming 
rondom de aansluiting van particuliere kleinverbruikers op het warmtenet. 
 
PoC B (startmotor) 
PoC B beslaat een kleiner gebied binnen PoC A en dient als ‘startmotor’ voor de ontwikkeling van 
Warmtenet Zuid-Limburg (WZL). In dit gebied bevinden zich: 

• Vastgoed van woningcorporaties (o.a. ZOwonen, Wonen Limburg en Woonpunt); 
• Maatschappelijk vastgoed (o.a. scholen, gemeentelijk vastgoed en zorginstellingen); 
• Panden van zakelijke afnemers, waaronder ook het MKB-segment (voornamelijk organisaties 

op bedrijventerrein Krawinkel met een grote warmtevraag).  
 
De projectgroep WZL voert intensieve gesprekken met alle doelgroepen binnen PoC B. Tijdens deze 
gesprekken wordt informatie uitgewisseld om tot maatwerk te komen voor een aansluiting op 
Warmtenet Zuid-Limburg.  
 
De resultaten van het PoC in Zuid Geleen, leiden tot een investeringsvoorstel voor besluitvorming in 
december 2025.  
 
Schetsontwerp warmtesysteem 
Er is een schetsontwerp (SO) gemaakt voor het warmtesysteem. Het netwerk loopt van industriepark 
Chemelot via een warmtehub naar het transport- en distributienet. De warmtehub bevat een piek- 
en back-upvoorziening. Het distributienet levert hiermee warmte aan gebouwen in Zuid Geleen. Dit 
schetsontwerp vormt de basis voor de eerste businesscase. 
 
Eerste businesscase Proof of Concept  
Voor zowel PoC B (de startmotor) als PoC A (het grotere gebied Zuid Geleen) is een eerste 
businesscase opgesteld. Uitgangspunt is dat de businesscase sluitend is tegen een maatschappelijk 
rendement, waarbij risico’s voldoende zijn gemitigeerd. In de huidige businesscase zijn diverse 
uitgangspunten en aannames opgenomen. Deze vormen de basis voor de verdere ontwikkeling en 
optimalisatie van het warmtenet. Deze businesscase biedt een eerste investeringsinschatting op 
basis van het schetsontwerp, met een marge van +/- 40%, die in de volgende fasen verder wordt 
verfijnd.   
 
Op dit moment komt uit de businesscase een zogenoemde onrendabele top. Als mitigerende acties 
wordt momenteel onderzocht met welke subsidies of andere mogelijkheden deze onrendabele top 
kan worden verkleind. Met het opstellen van de businesscase is duidelijk geworden dat het een 
uitdaging is om een rendabel warmtenet te realiseren. De businesscase wordt voortdurend 
aangescherpt en verrijkt met nieuwe inzichten, inclusief de effecten van geïnventariseerde subsidies. 
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Overzicht subsidieregelingen 
Om de haalbaarheid van de businesscase voor het warmtebedrijf te vergroten zijn enkele 
investerings- en exploitatiesubsidies en fiscale voordelen beschikbaar: 
• JTM/JTF (Just Transition Mechanism/Just Transition Fund); 
• WIS (Warmtenetten Investeringssubsidie); 
• SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie); 
• EIA (Energie-investeringsaftrek). 

 
Daarnaast zijn er subsidies beschikbaar voor de kosten van het ontwikkelen van het warmtenet, te 
weten EFRO OPZuid en ELENA. Tevens zijn er subsidies beschikbaar voor gebouweigenaren zoals 
ISDE, SAH en SVVE. Zie pag. 6 voor de betekenis van de genoemde afkortingen.  
 
In de komende periode worden de mogelijke opbrengsten van de subsidies en de voorwaarden 
waaraan moet worden voldaan verder in kaart gebracht. Op basis van deze inventarisatie wordt 
bekeken welke subsidies van meerwaarde zijn voor WZL en kunnen bijdragen aan een aantrekkelijk 
aanbod voor afnemers. 
 
Bronnenstrategie 
Bronzekerheid is een belangrijk aandachtspunt voor WZL. De beoogde hoofdbron voor WZL Fase 4 
is op dit moment SABIC, Olefins 4. Hier is reeds een aansluitpunt gerealiseerd waaruit de warmte 
kan worden ontsloten. Inmiddels is duidelijk geworden dat het beperkt mogelijk is om lange termijn 
zekerheid te geven over de continuïteit van de hoofdbron. Deze onzekerheid is ook door WZL onder 
de aandacht gebracht bij het Ministerie van Klimaat en Groene Groei.  
 
Binnen WZL is het bronrisico niet nieuw. In eerdere projectfasen en gesprekken met stakeholders 
werd de afhankelijkheid van één bron reeds als risico gezien. De inzet van bestaande restwarmte, 
afkomstig van bedrijven, is de goedkoopste vervanger voor aardgas, maar kent ook risico's. Dit 
risico is inherent en dient technisch en financieel afgedekt te worden. Daarom is in het projectplan 
voor Fase 3 opgenomen dat een bronnenstrategie wordt uitgewerkt met achtervangbronnen op  
industriepark Chemelot en de ontwikkeling van een duurzame warmtebron buiten Chemelot. 
 
Een aantal kansrijke achtervangbronnen is binnen industriepark Chemelot geselecteerd en benaderd 
voor een oriënterend gesprek. Het is de bedoeling om dit jaar samen met één van deze partijen te 
komen tot een intentieovereenkomst en een schetsontwerp voor de aansluiting van hun restwarmte 
op ons warmtenet. 
 
Het nog op te richten warmtebedrijf is verantwoordelijk voor de levering van voldoende warmte aan 
de afnemers. Om ook bij (on)geplande tijdelijke uitval van restwarmtebronnen de leveringszekerheid 
te kunnen borgen is voorzien in een gasgestookte piek- en back-up voorziening.  
 
Risicodossier 
Voor grote investeringsprojecten, zoals Warmtenet Zuid-Limburg, is het van belang om een 
risicodossier op te bouwen. Het risicodossier bevat een gestructureerd overzicht van potentiële 
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risico’s binnen het project, inclusief hun (financiële) impact, kans van optreden en bijbehorende 
beheers- en mitigerende maatregelen.  
 
Enkele van de meest cruciale risico’s die momenteel zijn geïdentificeerd, hebben betrekking op: 

• De inwerkingtreding van de Wet collectieve warmte (Wcw) en de impact op het project; 
• De rendementseisen van financiers in relatie tot de uitkomsten van de businesscase; 
• Het aantrekken van voldoende financiering voor de ontwikkeling van het warmtenet; 
• Het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen voor de realisatie en aanleg. 

 
Voor elk van deze risico’s worden passende beheersmaatregelen en mitigerende acties uitgewerkt 
om de voortgang en haalbaarheid van het project te waarborgen. 
 
Governance  
Inmiddels is een richtinggevende aandeelhouderstructuur opgesteld. In deze structuur wordt 
uitgegaan van een Regionaal Warmte Bedrijf (RWB), waar op termijn meerdere warmtenetprojecten, 
waaronder WZL, in ondergebracht kunnen worden. Voor dit RWB worden drie aandeelhouders 
voorzien; Energie Beheer Nederland (EBN), Enpuls en een nog op te richten gezamenlijke B.V. van 
overheden. In deze “overheids-BV” kunnen gemeenten en Provincie toetreden. Gemeenten zullen 
pas als aandeelhouder toetreden wanneer het warmtenet ook in de betreffende gemeente 
gerealiseerd gaat worden.  
 
De Wcw is nog niet vastgesteld en daarmee zijn ook de kaders waarbinnen Enpuls Warmte Infra en 
Energie Beheer Nederland (EBN) kunnen deelnemen nog niet vastgesteld. Om de governance 
structuur verder uit te kunnen werken is behandeling van de Wcw in de Tweede Kamer van belang. 
Wel is reeds gebleken dat de voorgestelde structuur past binnen de huidige uitgangspunten, robuust 
is en flexibiliteit biedt.  
 
Organisatie warmtebedrijf  
Uitgangspunt is dat de organisatie in eerste instantie wordt ingericht voor alleen de PoC-fase. De 
organisatie dient groot genoeg te zijn om de regie te behouden, continuïteit te bewaken en 
effectief te kunnen werken. Er wordt in eerste instantie een relatief kleine organisatie ingericht, 
waarbij een flexibele schil wordt ingezet om in te kunnen spelen op onzekerheden en groei van 
het net.  
 
Gemeenschappelijke regeling  
In het wetsvoorstel Wcw is een aantal publiekrechtelijke collegebevoegdheden opgenomen, waarmee 
gemeenten de regie krijgen over de warmtetransitie. Er wordt onderzocht of een 
Gemeenschappelijke Regeling (GR) wenselijk is om deze publiekrechtelijke taken voor het hele WZL-
gebied te organiseren. Een voorname reden om een GR te overwegen is de mogelijkheid die dit biedt 
om één uniform tarief voor particulieren te hanteren binnen geheel WZL, waar dit zonder een 
samenwerkingsverband tussen gemeenten niet mogelijk is binnen de Wcw. 
 
Samenwerking Ministerie van Klimaat en Groene Groei / Energie Beheer Nederland (LOI) 
De Minister van Klimaat en Groene Groei (KGG) verkent vooruitlopend op de inwerkingtreding van 
de Wcw de vormgeving van een Nationale Deelneming Warmte (NDW). Hiervoor is Energie Beheer 
Nederland (EBN) de beoogde organisatie die mogelijk aangewezen wordt door de Minister zodra de 
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Wcw aangenomen is. Landelijk worden er een aantal publieke pilotprojecten (waaronder WZL) met 
EBN opgestart in opdracht van het Ministerie van KGG. In deze pilotprojecten, met elk meerdere 
publieke partijen, wordt verkend wat er nodig is om een samen een regionaal warmtebedrijf op te 
richten. Er wordt een Letter of Intent (LOI) uitgewerkt, waarmee het samenwerkingsverband voor 
WZL verder wordt versterkt. Met EBN als partner in de ontwikkelfase kan bovendien beter worden 
ingespeeld op de te verwachten toekomstige rol van EBN als Nationale Deelneming Warmte. Er wordt 
gestreefd naar ondertekening van de LOI vóór behandeling van de Wcw in de Tweede Kamer. 
 
Doorkijk Fase 3 (komende maanden) 
In aanvulling op de bovenstaande punten wordt de komende maanden gewerkt aan: 

• de verdere uitwerking van de bronnenstrategie; 
• de verdere uitwerking van het ontwerp van het warmtenet en warmteoverdrachtstations(s); 
• het uitwerken van het aanbod voor klanten (warmteafnemers); 
• de verdieping van de businesscase en financieringsmogelijkheden; 
• het opstellen van een warmte-uitvoeringsplan in het PoC-gebied (Zuid Geleen), waarvan WZL 

een onderdeel is (inclusief bijbehorende communicatie en participatie). 
 
Vraag-en-antwoord sessie WZL 26 mei a.s. 
Op maandag 26 mei a.s. wordt er een gezamenlijk vraag-en-antwoord sessie georganiseerd voor 
gemeenteraadsleden en Statenleden. Tijdens de vraag-en-antwoord sessie staat de WZL-
projectgroep voor u klaar om uw inhoudelijke vragen over het proces en de (technische) 
ontwikkeling van WZL te beantwoorden. Hiervoor heeft u een uitnodiging ontvangen. 
 
Op de website van WZL vindt u algemene informatie (www.warmtenetzuidlimburg.nl) en antwoord 
op de meest gestelde vragen over het project (www.warmtenetzuidlimburg.nl/info/veelgestelde-
vragen. 
 
 
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief?  
Dan kunnen deze aan de griffie verstuurd worden. 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Landgraaf, 
de secretaris, de burgemeester, 
{{esl:Signer2:capture:size(175,75)}} {{esl:Signer2:capture:size(175,75)}} 
 
 
 
 
ir. J.M.C. Rijvers mr. R. de Boer 
 
  

https://www.warmtenetzuidlimburg.nl/
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Afkortingen subsidieregelingen 
 
EFRO OPZuid: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Operationeel Programma Zuid-
Nederland 
ELENA: European Local Energy Assistance Facility 
ISDE: Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing 
SAH: Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen 
SVVE: Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars 
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