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Beste leden van de gemeenteraad, 

Graag informeren we u over de stand van zaken met betrekking tot de 
ontwikkelfase, Fase 3, van het Warmtenet Zuid-Limburg (WZL). Op 26 mei a.s. 
houden wij een gezamenlijke informatiebijeenkomst voor u in de vorm van een 
vraag-en-antwoord sessie over dit project. 

Tien gemeenten (Beek, Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, 
Maastricht, Meerssen, Sittard-Geleen en Stein) onderzoeken samen met de 
Provincie Limburg en Enpuls Warmte Infra (Enexis Groep) de mogelijkheid om 
een warmtenet in Zuid-Limburg aan te leggen. Dit is een publieke samenwerking, 
dus zonder commerciële partijen. Het doel hiervan is om tienduizenden woningen 
en gebouwen in Zuid-Limburg betaalbaar en duurzaam te verwarmen zonder 
aardgas. Warmtenet Zuid-Limburg gebruikt restwarmte van bedrijven op 
industriepark Chemelot. Warmtenet Zuid-Limburg is een project dat op grote 
schaal kan bijdragen aan de klimaatdoelstellingen, de betaalbaarheid van de 
warmtevoorziening in Zuid-Limburg en aan een duurzamere toekomst voorde 
regio. 

In onze laatste raadsinformatiebriefuan 11 december 2024 over Warmtenet Zuid 
Limburg hebben wij u uitvoerig geinformeerd over het doel, de resultaten en de 
stand van zaken tot december 2024 (daarnaast kunt u via de website van WZL 
kunt u de eerdere informatiebrieven over het project downloaden). 

Uitgangspunten aanbod afnemers 
In het Proof of Concept (PoC) Zuid Geleen wordt gewerkt aan een haalbaar en 
aantrekkelijk warmteaanbod voor zowel de afnemers als het op te richten 
warmtebedrijf. Het Proof of Concept in Zuid Geleen is opgesplitst in een PoC A 
en een PoC B: 
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a. PoC A: de volledige uitrol binnen het gehele gebied Zuid Geleen, 

inclusief particuliere woningen en kleinverbruikers. 
b. PoC B: de 'startmotor' met grote afnemers, die de basis vormt voor 

verdere ontwikkeling. 

PoC A (volloop - gehele scopegebied Zuid Geleen inclusief kleinverbruikers) 
Het doel van PoC A in WZL Fase 3 is om te komen tot een op hoofdlijnen 
uitgewerkte businesscase voor Zuid Geleen. Deze businesscase moet zowel 
financieel haalbaar zijn als maatschappelijk rendement opleveren. Daarbij wordt 
specifiek gekeken naar een aanbod dat aantrekkelijk is voor particuliere 
kleinverbruikers. De gemeente Sittard-Geleen neemt hierin een regierol en stelt 
het Warmte Uitvoeringsplan op. Dit plan vormt de basis voorde communicatie en 
besluitvorming rondom de aansluiting van particuliere kleinverbruikers op het 
warmtenet. 

PoC B (startmotor) 
PoC B beslaat een kleiner gebied binnen PoC A en dient als `startmotor' voorde 
ontwikkeling van Warmtenet Zuid-Limburg (WZL). In dit gebied bevinden zich: 

• Vastgoed van woningcorporaties (o.a. ZOwonen, Wonen Limburg en 
Woonpunt); 

• Maatschappelijk vastgoed (o.a. scholen, gemeentelijk vastgoed en 
zorginstellingen); 

• Panden van zakelijke afnemers, waaronder ook het MKB-segment 
(voornamelijk organisaties op bedrijventerrein Krawinkel met een grote 
warmtevraag). 

De projectgroep WZL voert intensieve gesprekken met alle doelgroepen binnen 
PoC B. Tijdens deze gesprekken wordt informatie uitgewisseld om tot maatwerk 
te komen voor een aansluiting op Warmtenet Zuid-Limburg. 

De resultaten van het PoC in Zuid Geleen, leiden tot een investeringsvoorstel 
voor besluitvorming in december 2025. 

Schetsontwerp warmtesysteem 
Er is een schetsontwerp (SO) gemaakt voor het warmtesysteem. Het netwerk 
loopt van industriepark Chemelot via een warmtehut naar het transport- en 
distributienet. De warmtehut bevat een piek- en back-tipvoorziening. Het 
distributienet levert hiermee warmte aan gebouwen in Zuid Geleen. Dit 
schetsontwerp vormt de basis voorde eerste businesscase. 

Eerste businesscase Proof of Concept 
Voor zowel PoC B (de startmotor) als PoC A (het grotere gebied Zuid Geleen) is 
een eerste businesscase opgesteld. Uitgangspunt is dat de businesscase 



sluitend is tegen een maatschappelijk rendement, waarbij risico's voldoende zijn 
gemitigeerd. In de huidige businesscase zijn diverse uitgangspunten en 
aannames opgenomen. Deze vormen de basis voorde verdere ontwikkeling en 
optimalisatie van het warmtenet. Deze businesscase biedt een eerste 
investeringsinschatting op basis van het schetsontwerp, met een marge van 
±40%, die in de volgende fasen verder wordt verfijnd. 

Op dit moment komt uit de businesscase een zogenoemde onrendabele top. Als 
mitigerende acties wordt momenteel onderzocht met welke subsidies of andere 
mogelijkheden deze onrendabele top kan worden verkleind. Met het opstellen 
van de businesscase is duidelijk geworden dat het een uitdaging is om een 
rendabel warmtenet te realiseren. De businesscase wordt voortdurend 
aangescherpt en verrijkt met nieuwe ínzíchten, inclusief de effecten van 
geinventariseerde subsidies. 

Overzicht subsidieregelingen 
Om de haalbaarheid van de businesscase voor het warmtebedrijf te vergroten 
zijn enkele investerings- en exploitatiesubsidies en fiscale voordelen 
beschikbaar: 

• JTM/JTF (Just Transition Mechanism/Just Transition Fund); 
• WIS (Warmtenetten Investeringssubsidie); 
• SDE++ (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie); 
• EIA (Energie-investeringsaftrek). 

Daarnaast zijn er subsidies beschikbaar voorde kosten van het ontwikkelen van 
het warmtenet, te weten EFRO OPZuid en ELENA. Tevens zijn er subsidies 
beschikbaar voor de afnemers (ISDE) en gebouweigenaren (SAH en SVVE). 

In de komende periode worden de mogelijke opbrengsten van de subsidies en de 
voorwaarden waaraan moet worden voldaan verder in kaart gebracht. Op basis 
van deze inventarisatie wordt bekeken welke subsidies van meerwaarde zijn voor 
WZL en kunnen bijdragen aan een aantrekkelijk aanbod voor afnemers. 

Bronnenstrategie 
Bronzekerheid is een belangrijk aandachtspunt voor WZL. De beoogde 
hoofdbron voor WZL Fase 4 is op dit moment SABIC, Olefins 4. Hier is reeds een 
aansluitpunt gerealiseerd waaruit de warmte kan worden ontsloten. Inmiddels is 
duidelijk geworden dat het beperkt mogelijk is om lange termijn zekerheid te 
geven over de continuiteit van de hoofdbron. Deze onzekerheid is ook door WZL 
onder de aandacht gebracht bij het Ministerie van Klimaat en Groene Groei. 

Binnen WZL is het bronrisico niet nieuw. In eerdere projectfasen en gesprekken 
met stakeholders werd de afhankelijkheid van één bron reeds als risico gezien. 
De inzet van bestaande restwarmte, afkomstig van bedrijven, is de goedkoopste 
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vervanger voor aardgas, maar kent ook risico's. Dit risico is inherent en dient 

technisch en financieel afgedekt te worden. Daarom is in het projectplan voor 

Fase 3 opgenomen dat een bronnenstrategie wordt uitgewerkt met 

achtervangbronnen op industriepark Chemelot en de ontwikkeling van een 

duurzame warmtebron buiten Chemelot. 

Een aantal kansrijke achtervangbronnen is binnen industriepark Chemelot 

geselecteerd en benaderd voor een oriënterend gesprek. Het is de bedoeling om 

dit jaar samen met één van deze partijen te komen tot een intentieovereenkomst 

en een schetsontwerp voorde aansluiting van hun restwarmte op ons warmtenet. 

Het nog op te richten warmtebedrijf is verantwoordelijk voorde levering van 

voldoende warmte aan de afnemers. Om ook bij (on)geplande tijdelijke uitval van 

restwarmtebronnen de leveringszekerheid te kunnen borgen is voorzien in een 

gasgestookte piek- en back-up voorziening. 

Risicodossier 
Voor grote investeringsprojecten, zoals Warmtenet Zuid-Limburg, is het van 

belang om een risicodossier op te bouwen. Het risicodossier bevat een 
gestructureerd overzicht van potentiële risico's binnen het project, inclusief hun 

(financiële) impact, kans van optreden en bijbehorende beheers- en mitigerende 

maatregelen. 

Enkele van de meest cruciale risico's die momenteel zijn geidentificeerd, hebben 

betrekking op: 
• De inwerkingtreding van de Wet collectieve warmte (Wcw) en de impact 

op het project; 
• De rendementseisen van financiers in relatie tot de uitkomsten van de 

businesscase; 
• Het aantrekken van voldoende financiering voor de ontwikkeling van het 

warmtenet; 
• Het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen voor de realisatie en 

aanleg. 

Voor elk van deze risico's worden passende beheersmaatregelen en mitigerende 

acties uitgewerkt om de voortgang en haalbaarheid van het project te 

waarborgen. 

Governance 
Inmiddels is een richtinggevende aandeelhouderstructuurnpgesteld. In deze 

structuur wordt uitgegaan van een Regionaal Warmte Bedrijf (RWB), waarop 

termijn meerdere warmtenetprojecten, waaronder WZL, in ondergebracht kunnen 

worden. Voor dit RWB worden drie aandeelhouders voorzien; Energie Beheer 
Nederland (EBN), Enpuls en een nog op te richten gezamenlijke B.V. van 
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overheden. In deze "overheids-BV" kunnen gemeenten en Provincie toetreden. 
Gemeenten zullen pas als aandeelhouder toetreden wanneer het warmtenet ook 
in de betreffende gemeente gerealiseerd gaat worden. 

De Wet collectieve warmte (Wcw) is nog niet vastgesteld en daarmee zijn ook de 
kaders waarbinnen Enpuls Warmte Infra en Energie Beheer Nederland (EBN) 
kunnen deelnemen nog niet vastgesteld. Om de governance structuur verder uit 
te kunnen werken is behandeling van de Wcw in de Tweede Kamer van belang. 
Wel is reeds gebleken dat de voorgestelde structuur past binnen de huidige 
uitgangspunten, robuust is en flexibiliteit biedt. 

Organisatie warmtebedrijf 
Uitgangspunt is dat de organisatie in eerste instantie wordt ingericht voor alleen 
de PoC-fase. De organisatie dient groot genoeg te zijn om de regie te behouden, 
continuiteit te bewaken en effectief te kunnen werken. Er wordt in eerste instantie 
een relatief kleine organisatie ingericht, waarbij een flexibele schil wordt ingezet 
om in te kunnen spelen op onzekerheden en groei van het net. 

Gemeenschappelijke regeling 
In het wetsvoorstel Wet collectieve warmte (Wcw) is een aantal publiekrechtelijke 
collegebevoegdheden opgenomen, waarmee gemeenten de regie krijgen over de 
warmtetransitie. Er wordt onderzocht of een Gemeenschappelijke Regeling (GR) 
wenselijk is om deze publiekrechtelijke taken voor het hele WZL-gebied te 
organiseren. Een voorname reden om een GR te overwegen is de mogelijkheid 
die dit biedt om één uniform tarief voor particulieren te hanteren binnen geheel 
WZL, waar dit zonder een samenwerkingsverband tussen gemeenten niet 
mogelijk is binnen de Wcw. 

Samenwerking Ministerie van Klimaat en Groene Groei / Energie Beheer 
Nederland (LOI) 
De Minister van Klimaat en Groene Groei (KGG) verkent vooruitlopend op de 
inwerkingtreding van de Wet collectieve warmte (Wcw) de vormgeving van een 
Nationale Deelneming Warmte (NDW). Hiervoor is Energie Beheer Nederland 
(EBN) de beoogde organisatie die mogelijk aangewezen wordt door de Minister 
zodra de Wcw aangenomen is. Landelijk worden er een aantal publieke 
pilotprojecten (waaronder WZL) met EBN opgestart in opdracht van het Ministerie 
van KGG. In deze pilotprojecten met iedere keer meerdere publieke partijen, 
wordt verkend water nodig is om een samen een regionaal warmtebedrijf op te 
richten. Hiervoor wordt een Letter of Intent (LOI) uitgewerkt, waarmee het 
samenwerkingsverband voor WZL verder wordt versterkt. Met EBN als partner in 
de ontwikkelfase kan bovendien beter worden ingespeeld op de te verwachten 
toekomstige rol van EBN als Nationale Deelneming Warmte. Er wordt gestreefd 
naar ondertekening van de LOI vóór behandeling van de Wcw in de Tweede 
Kamer. 
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Doorkijk Fase 3 (komende maanden) 

In aanvulling op de bovenstaande punten wordt er de komende maanden gewerkt 

aan: 
• verdere uitwerking van de bronnenstrategie; 

• verdere uitwerking van het ontwerp van het warmtenet en warmte 

overdracht-stations(s); 
• uitwerken van het aanbod voor klanten (warmteafnemers); 

• verdieping van de businesscase en financieringsmogelijkheden; 

• opstellen van een warmte-uitvoeringsplan in het PoC-gebied (Zuid 

Geleen), waarvan WZL een onderdeel is (inclusief bijbehorende 

communicatie en participatie). 
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Vraag-en-antwoord sessie WZL 26 mei a.s. 

Op maandag 26 mei a.s. wordt er een gezamenlijk vraag-en-antwoord sessie 

georganiseerd voor gemeenteraadsleden en Statenleden. Tijdens de vraag-en-

antwoord sessie staat de WZL-projectgroep voor u klaar om uw inhoudelijke 

vragen over het proces en de (technische) ontwikkeling van Warmtenet Zuid-

Limburg te beantwoorden. Hiervoor heeft u via de griffie reeds een uitnodiging 

ontvangen. 

Op de website van WZL vindt u algemene informatie en antwoord op de meest 

gestelde vragen over het project. 

Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

EESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK 

é van Basïen-Boddin 
urgemeester 

Jonge 
tesecretaris 
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