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Graag 

informeren we u over de stand van zaken met 

betrekking 
tot 

de 
ontwikkelfase, 

Fase 3, 
van Warmtenet 

Zuid-Limburg (WZL). 

Tien 

gemeenten (Beek, Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, 

Maastricht, Meerssen, Sittard-Geleen 
en 

Stein) 
onderzoeken samen met de Provincie 

Limburg 
en 

Enpuls 
Warmte 

Infra 
(Enexis Groep) 

de 
mogelijkheid 

om een warmtenet in 

Zuid-Limburg 

aan te 

leggen. 

Dit is een 
publieke samenwerking, 

dus zonder 
commerciële 

partijen. 
Het doel hiervan is om 

tienduizenden 

woningen 

en 

gebouwen 
in 

Zuid-Limburg 

betaalbaar en 
duurzaam 

te verwarmen zonder 

aardgas. 

Warmtenet 

Zuid-Limburg gaat 

uit 
van het 

gebruik 
van restwarmte van 

bedrijven op industriepark 
Chemelot. 

Warmtenet 

Zuid-Limburg 

is 
een 

project 

dat 

op 
grote 

schaal kan 

bijdragen 

aan de 

klimaatdoelstellingen, 
de 

zetaalbaarheid van 
de 

warmtevoorziening 

in 

Zuid-Limburg 

en 

aan een 
duurzamere 

toekomst voor de 

regio. 

Doel van 
de 

huidige 
fas (Fase 3) 

In de 
huidige 

Fase 3 wordt 
onderzocht 

of een warmtenet 

op 
beperkte 

schaal 
(in 

Zuid 

Geleen) 

haalbaar en 
betealbaar 

is. Dit wordt ook wel 
het Proof of 

Concept 

(PoC) genoemd: 

een 

afgebakend 

onderzoeks- en 

ontwikkelgebied 

waarin het 
warmtenet 

op beperkte 
schaal 

wordt 
uitgewerkt 

om 

technische, financiële en 

organisatorische 

aannames te 
toetsen, 

zonder 
daadwerkelijke aanleg. 

Door het 
warmtenet 

op beperkte 

schaal uit te 
werken, wordt 

kennis en 

ervaring opgedaan 
die benut kan worden voor 

de 

mogelijke latere, regionale 
uitrol. Dit vergroot 

het inzicht in kansen 
en 

risico's en 

helpt 

om deze r sico's 
te 

verkleinen. In deze fase 
worden 

nog geen leidingen aangelegd; 

dat 

gebeurt pas 
in Fase 4. Fase 3 richt 

zich 
op 

het uitwerken van 
de businesscase: 

zijn 

er 

voldoende 
afnemers, 

wat 
kost 

de 

aanleg 

van het 
warmtenet en welke 

warmteprijs 

kunnen 
inwoners 

en 

orgenisaties verwachten? 

Fase 3 levert verder ook kennis 
op 

over 
de 

organisatie 
van een 

publiek warmtebedrijf, 

de inzet van een 

regiona 

e 
warmtebron en 

de 

samenwerking 

tussen 

gemeenten, 

Provincie, 
netbeheerder 

zn 
andere 

partners 

zoals 

Energie 
Beheer Nederland 

(EBN). 

De 

fase wordt 

afgesloten 
met een 

investeringsvoorstel 

voor Fase 
4, 

waarin 
Warmtenet 

Zuid- 
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Limburg een warmtebedrijf kan oprichten en de daadwerkelijke aanleg op kleine schaal 

kan starten. 

In onze laatste raadsinformatiebrief van 15 april 2025 over Warmtenet Zuid-Limburg 

hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken tot april 2025. Daarnaast kunt u via 

de website van Warmtenet Zuid-Limburg de eerdere informatiebrieven over het project 

bekijken). 

Hieronder leest u de actuele stand van zaken rondom Warmtenet Zuid-Limburg. h de 

bijlage van deze raadsinformatiebrief worden de genoemde ontwikkelingen verder 

toegelicht. 

Verlenging Fase 3 

De eerdere planning om begin 2026 een besluit te nemen over een volgende fase is niet 

haalbaar. Fase 3 van Warmtenet Zuid-Limburg wordt binnen het beschikbare budget en 

het bestaande mandaat verlengd tot uiterlijk 1 juli 2026. Voor deze verlenging is geen 

aanvullende besluitvorming nodig. Er is meer tijd nodig om belangrijke onderdelen 

verder uit te werken , zoals de keuze voor warmtebronnen , afspraken met afnemers , de 

kosten en de warmteprijs. Daarnaast moet er nog meer duidelijkheid komen over 

landelijke regelgeving (binnen de nieuwe Wet collectieve warmte). 

Warmtenet Zuid-Limburg heeft te maken met landelijke uitdagingen die ook bij andere 

warmtenetten spelen. Aardgasvrij worden zonder warmtenet in Zuid-Limburg is naar 

verwachting duurder en ingewikkelder , onder andere door drukte op het elektriciteitsnet 

(netcongestie) en hoge kosten van individuele aardgasvrije oplossingen. Dit 

onderstreept het belang om het warmtenet zorgvuldig en voortvarend verder te 

ontwikkelen 

Andere ontwikkelingen 

Naast het onderzoek in Zuid Geleen lopen twee regionale onderzoeken naar de 

mogelijke uitbreiding van het warmtenet in alle WZL-gemeenten. De resultaten worden 

begin 2026 verwacht en helpen bij toekomstige keuzes. 

Voor Fase 3 is de OPZuid-subsidie toegekend. Deze subsidie draagt bij aan het verder 

uitwerken en testen van nieuwe aansluitmogelijkheden en contractvormen in 

onderzoeksgebied Zuid Geleen. Ook is de samenwerking binnen Warmtenet Zuid- 

Limburg versterkt door de aansluiting van Energie Beheer Nederland (EBN) , wat 

bijdraagt aan een sterke publieke basis voor Warmtenet Zuid-Limburg. Op dit moment 

wordt een mix van warmtebronnen onderzocht. Daarnaast wordt een eerste technisch 

ontwerp van het netwerk en een aanbod voor verschillende groepen afnemers 

uitgewerkt. 

Medio 2026 vindt een gezamenlijke informatiesessie plaats voor gemeenteraden en 

Provinciale Staten over de stand van zaken van de verlenging van Fase 3. 
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Bijlage 1: Toelichting raadsinformatiebrief Warmtenet Zuid-Limburg Fase 3 – februari 2026 
 
Verlenging Fase 3 
De oorspronkelijke planning was om in het eerste kwartaal van 2026 zowel de oplevering van 
Fase 3 als een besluit over de vervolgfase voor te leggen aan de tien WZL-gemeenten, Provincie 
Limburg en Enpuls Warmte Infra (Enexis Groep). Dit blijkt niet haalbaar. Voor een verantwoord 
besluit over het wel of niet starten van een vervolgfase ontbreken nog belangrijke onderdelen, 
zoals de verdere uitwerking van de bronnenstrategie, afspraken met afnemers, 
doorontwikkeling van de businesscase en duidelijkheid over onderdelen van de Wet collectieve 
warmte (Wcw). Om deze onderdelen verder uit te werken wordt Fase 3 binnen de bestaande 
Samenwerkings- en ontwikkelovereenkomst Warmtenet Zuid-Limburg ten behoeve van Fase 3 
en binnen het beschikbare budget en mandaat verlengd tot uiterlijk 1 juli 2026. Daarom is er 
binnen deze verlengingsfase geen aanvullende besluitvorming nodig. 
 
Landelijke context 
De uitdagingen waar Warmtenet Zuid-Limburg voor staat – bronzekerheid, aansluitbereidheid 
en rendabele businesscase – zijn vergelijkbaar met andere warmtenetprojecten in Nederland. 
Daarnaast loopt Warmtenet Zuid-Limburg ook aan tegen landelijke knelpunten, zoals 
vertraagde regels van de Wet collectieve warmte (Wcw) en onduidelijkheid over 
waarborgfondsen. Maar ook landelijke keuzes over het stoppen met het koppelen van 
warmteprijzen aan de prijs van aardgas. Tegelijkertijd wordt de warmtetransitie in Zuid-Limburg 
zonder warmtenet naar verwachting duurder en complexer, onder meer door netcongestie en 
hoge kosten van aardgasvrije individuele oplossingen. Dit onderstreept de noodzaak om 
Warmtenet Zuid-Limburg zorgvuldig én voortvarend door te ontwikkelen. 
 
Onderzoeken naar de uitbreiding van Warmtenet Zuid-Limburg in alle WZL-gemeenten 
Naast de werkzaamheden van Warmtenet Zuid-Limburg wordt voor Fase 3 in Zuid Geleen 
onderzoek gedaan naar de mogelijke uitrol van Warmtenet Zuid-Limburg in alle WZL-
gemeenten. Hiervoor lopen op dit moment twee regionale onderzoeken. De resultaten geven 
gemeenten inzicht in hoe het warmtenet zich de komende jaren kan ontwikkelen en welke 
stappen daarbij horen. 
 
Regionaal Portfoliomodel en Doorkijk ontwikkeling Warmtenet Zuid-Limburg  
Binnen het eerste onderzoek, het Regionaal Portfoliomodel, worden alle bestaande 
warmtebron-studies meegenomen voor het hele regionale gebied van alle WZL-gemeenten. 
Daarnaast worden de afzetgebieden in alle WZL-gemeenten voor een collectief systeem 
meegenomen. Hiermee krijgen alle WZL-gemeenten een inzicht in de fasering, financiële 
(investerings)opgave en -haalbaarheid, zowel op lokaal als op regionaal niveau. Dit helpt om 
beter te begrijpen wat er nodig is om het warmtenet uit te breiden, zowel in Sittard-Geleen als in 
andere gemeenten. 
 
Het tweede onderzoek richt zich op de technische doorkijk: hoe kan het warmtenet in de 
toekomst door heel Zuid-Limburg worden uitgebreid, met mogelijke inzet van lokale duurzame 
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warmtebronnen?  Daarbij wordt ook gekeken hoe het systeem kan blijven functioneren wanneer 
de hoeveelheid restwarmte van industriepark Chemelot in de toekomst verandert. 
 
De uitkomsten van beide onderzoeken worden begin 2026 verwacht en vormen belangrijke 
bouwstenen voor toekomstige besluiten van alle WZL-gemeenten. 
 
Subsidieregelingen 
OPZuid-subsidie toegekend aan Warmtenet Zuid-Limburg 
Warmtenet Zuid-Limburg heeft een OPZuid-subsidie ontvangen om de huidige Fase 3 te 
ondersteunen. Met deze bijdrage worden in het onderzoeksgebied Zuid Geleen nieuwe 
aansluitmogelijkheden en contractvormen uitgewerkt en getest. Ook worden de technische 
uitgangspunten verder ontwikkeld en worden ondernemers, inwoners en woningcorporaties 
betrokken bij de ontwikkeling van het warmtenet. De kennis die hiermee wordt opgebouwd, 
vormt een belangrijke basis voor de volgende fase. 
 
Voor wat betreft de volgende fase worden mogelijke opbrengsten van subsidies en de 
voorwaarden waaraan moet worden voldaan verder in kaart gebracht. Op basis van deze 
inventarisatie wordt bekeken welke subsidies en andere financieringsmogelijkheden van 
meerwaarde zijn voor Warmtenet Zuid-Limburg en kunnen bijdragen aan een aantrekkelijk 
aanbod voor afnemers en een rendabele businesscase.  
 
Governance  
Intentieovereenkomst met Energie Beheer Nederland (EBN) 
Energie Beheer Nederland (EBN), volledig in handen van de Nederlandse Staat, heeft zich 
aangesloten bij Warmtenet Zuid-Limburg. Met de ondertekening van de intentieovereenkomst 
op 15 mei jl. is een belangrijke stap gezet voor Warmtenet Zuid-Limburg. EBN versterkt de 
publieke basis van het warmtebedrijf. Als landelijke publieke partij brengt EBN expertise, 
investeringskracht en jarenlange ervaring met grootschalige energie-infrastructuur mee. De 
deelname van EBN ligt in lijn met haar verwachte rol binnen de ontwikkeling van warmtenetten 
vanuit de aankomende Wet collectieve warmte. Deze wet stimuleert publieke warmtebedrijven 
en geeft sturing  op betaalbare, betrouwbare warmte voor inwoners. 
 
Stand van zaken Wet collectieve warmte (Wcw) 
De Eerste Kamer heeft op 9 december 2025 ingestemd met de Wet collectieve warmte. Op dit 
moment wordt de wet verder uitgewerkt in aanvullende regelgeving, zoals het Besluit 
collectieve warmte en een ministeriële regeling. De verwachting is dat de wet medio 2026 
gefaseerd in werking treedt. Een van de onderdelen die waarschijnlijk als eerste ingaat, is de 
mogelijkheid voor de minister om de landelijke publieke partij Energie Beheer Nederland (EBN) 
aan te wijzen voor het organiseren van publieke slagkracht. Hiermee kunnen zij lokale 
overheden ondersteunen in de ontwikkeling van grootschalige, publieke warmtebedrijven. Op 
basis hiervan kan de governancestructuur voor Warmtenet Zuid-Limburg verder worden 
uitgewerkt. 
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Bronnenstrategie 
Een belangrijk onderdeel van het warmtenet is de bronnenstrategie: waar komt de warmte 
vandaan, nu en in de toekomst?  
Warmtenet Zuid-Limburg zet vol in op een robuuste mix van warmtebronnen. Restwarmte van 
SABIC blijft daarbij de eerste keuze. Op dit moment is nog niet duidelijk of de recente overname 
van de Europese petrochemietak van SABIC door een Duitse investeringsmaatschappij op de 
lange termijn invloed heeft op Warmtenet Zuid-Limburg. De gesprekken over levering van 
restwarmte worden voortgezet en verlopen constructief.  
 
Daarnaast kijkt Warmtenet Zuid-Limburg actief naar andere mogelijkheden. Op industriepark 
Chemelot wordt onderzocht welke bedrijven restwarmte kunnen leveren en buiten het 
industriepark worden duurzame alternatieven verkend die ook als bronnen kunnen dienen.  
Zo ontstaat stap voor stap een brede en toekomstbestendige mix van warmtebronnen. 
 
De industrie kent momenteel veel ontwikkelingen, waardoor gesprekken tijd vragen. Toch is er 
duidelijke bereidheid om mee te denken en samen te werken. Om dit proces te versnellen werkt 
Warmtenet Zuid-Limburg samen met het Rijk aan een voorstel dat restwarmtelevering 
aantrekkelijker maakt. Dit versterkt niet alleen de samenwerking met bedrijven, maar vergroot 
ook de zekerheid voor huishoudens en organisaties die straks op het warmtenet zijn 
aangesloten.  
 
Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het beperken van risico’s en het vergroten van flexibiliteit. 
Zo wordt gekeken naar de structuur van leidingen op industriepark Chemelot, zodat het 
warmtenet later kan meegroeien en meerdere duurzame bronnen kan aansluiten. Met deze 
aanpak legt Warmtenet Zuid-Limburg de basis voor een betrouwbare, stabiele en duurzame 
warmtevoorziening voor de lange termijn. Dit is een investering in comfort, betaalbaarheid en 
de energietransitie van de regio. . 
 
Engineering 
Voor de ontwikkeling van het warmtenet werkt Warmtenet Zuid-Limburg stap voor stap aan een 
technisch ontwerp. Dit ontwerp laat zien hoe de warmte van industriepark Chemelot straks bij 
woningen, bedrijven en maatschappelijk vastgoed kan komen. 
 
De afgelopen periode zijn belangrijke onderdelen van dit ontwerp uitgewerkt. Zo is er een eerste 
ontwerp gemaakt voor de plek waar de warmte het netwerk binnenkomt (de zogenaamde hub) 
en voor het netwerk van leidingen dat de warmte door Zuid Geleen vervoert. Deze ontwerpen 
helpen ons om beter inzicht te krijgen in de techniek, de kosten en de ruimte die het warmtenet 
nodig heeft. 
 
Met deze technische tussenstappen bereiden we de volgende fase voor, waarin het ontwerp 
verder wordt uitgewerkt en klaar wordt gemaakt voor besluitvorming. 
 
 
  



 

4 
 

Aanbod afnemers 
In het onderzoeksgebied Zuid Geleen wordt gewerkt aan een aanbod voor aansluiting op het 
warmtenet. Het Proof of Concept (PoC) bestaat uit twee onderdelen: 
 
PoC A – gehele gebied Zuid Geleen (incl. kleinverbruikers) 
In de businesscase wordt uitgegaan van een minimale aansluitbereidheid van 70% onder 
particuliere woningeigenaren. Doel van PoC A is het krijgen van inzicht in wat nodig is om 70% 
aansluitbereidheid onder particuliere woningeigenaren en VvE’s te bereiken. In de afgelopen 
periode is hiervoor in Zuid Geleen een intensief participatieproces doorlopen met 
meedenkgroepen (circa 25 deelnemers), informatiebijeenkomsten en individuele gesprekken. 
Gaandeweg dit proces, en naarmate er meer informatie werd gegeven, gaf het merendeel van 
de deelnemers van de meedenkgroepen en informatiebijeenkomsten aan positiever tegenover 
het warmtenet te staan. Inwoners hechten vooral waarde aan betaalbaarheid, duidelijkheid 
over voorwaarden, ontzorging en het publieke karakter van Warmtenet Zuid-Limburg. De 
inzichten worden meegenomen in het Warmte Uitvoeringsplan Zuid Geleen en het concept 
aanbod. 
 
PoC B – startmotor 
PoC B vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van Warmtenet Zuid-Limburg en richt zich 
op een kleiner gebied binnen Zuid Geleen met vastgoed van woningcorporaties, 
maatschappelijk vastgoed en zakelijke afnemers (waaronder MKB). 
 
Met woningcorporaties wordt overlegd over de voorwaarden waaronder zij in de vervolgfase 
bereid zijn om hun vastgoed aan te sluiten op het warmtenet met speciale aandacht voor de 
financiële situatie van de sociale huurder. Met zakelijke afnemers en maatschappelijke 
organisaties worden een-op-een gesprekken gevoerd om wensen en voorwaarden te verkennen 
waaronder zij bereid zijn aan te sluiten op het warmtenet.  
 
Gezamenlijke informatiesessie gemeenteraden en Provinciale Staten 
Medio 2026 wordt een gezamenlijke informatiesessie georganiseerd voor gemeenteraadsleden 
en Statenleden. Tijdens deze bijeenkomst geven we informatie over de stand van zaken van 
Fase 3 en beantwoordt de WZL-projectgroep uw vragen over het proces en de technische 
ontwikkeling van Warmtenet Zuid-Limburg. U ontvangt nog een uitnodiging. 
 
Op de website van Warmtenet Zuid-Limburg vindt u algemene informatie en antwoord op de 
meest gestelde vragen over het project. 
 
 

https://www.warmtenetzuidlimburg.nl/
https://www.warmtenetzuidlimburg.nl/info/veelgestelde-vragen
https://www.warmtenetzuidlimburg.nl/info/veelgestelde-vragen
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