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Geachte leden van de Raad, 

Graag informeren we u over de stand van zaken met betrekking tot de 
ontwikkelfase, Fase 3, van Warmtenet Zuid-Limburg (WZL). 

Tien gemeenten (Beek, Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, 
Maastricht, Meerssen, Sittard-Geleen en Stein) onderzoeken samen met de 
Provincie Limburg en Enpuls Warmte Infra (Enexis Groep) de mogelijkheid om 
een warmtenet in Zuid-Limburg aan te leggen. Dit is een publieke samenwerking, 
dus zonder commerciële partijen. Het doel hiervan is om tienduizenden woningen 
en gebouwen in Zuid-Limburg betaalbaar en duurzaam te verwarmen zonder 
aardgas. Warmtenet Zuid-Limburg gaat uit van het gebruik van restwarmte van 
bedrijven op industriepark Chemelot. Warmtenet Zuid-Limburg is een project dat 
op grote schaal kan bijdragen aan de klimaatdoelstellingen, de betaalbaarheid 
van de warmtevoorziening in Zuid-Limburg en aan een duurzamere toekomst 
voorde regio. 

Doel van de huidige fase (Fase 3) 
In de huidige Fase 3 wordt onderzocht of een warmtenet op beperkte schaal (in 
Zuid Geleen) haalbaar en betaalbaar is. Dit wordt ook wel het Proof of Concept 
(PoC) genoemd: een afgebakend onderzoeks- en ontwikkelgebied waarin het 
warmtenet op beperkte schaal wordt uitgewerkt om technische, financiële en 
organisatorische aannames te toetsen, zonder daadwerkelijke aanleg. Door het 
warmtenet op beperkte schaal uit te werken, wordt kennis en ervaring opgedaan 
die benut kan worden voor de mogelijke latere, regionale uitrol. Dit vergroot het 
inzicht in kansen en risico's en helpt om deze risico's te verkleinen. In deze fase 
worden nog geen leidingen aangelegd; dat gebeurt pas in Fase 4. Fase 3 richt 
zich op het uitwerken van de businesscase: zijn er voldoende afnemers, wat kost 
de aanleg van het warmtenet en welke warmteprijs kunnen inwoners en 
organisaties verwachten? 

Fase 3 levert verder ook kennis op over de organisatie van een publiek 
warmtebedrijf, de inzet van een regionale warmtebron en de samenwerking 
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tussen gemeenten, Provincie, netbeheerder en andere partners zoals Energie 

Beheer Nederland (EBN). De fase wordt afgesloten met een investeringsvoorstel 

voor Fase 4, waarin Warmtenet Zuid-Limburg een warmtebedrijf kan oprichten en 

de daadwerkelijke aanleg op kleine schaal kan starten. 

In onze laatste raadsinformatiebrief van 15 april 2025 over Warmtenet Zuid-

Limburg hebben wij u uitvoerig geinformeerd over de stand van zaken tot april 

2025 (daarnaast kunt u via de website van WZL de eerdere informatiebrieven 

over het project downloaden). 

Samenvatting 
Verlenging Fase 3 

De eerdere planning om begin 2026 een besluit te nemen over een volgende 

fase is niet haalbaar. Fase 3 van Warmtenet Zuid-Limburg wordt binnen het 

beschikbare budget en het bestaande mandaat verlengd tot uiterlijk 1 juli 2026. 

Voor deze verlenging is geen aanvullende besluitvorming nodig. Er is meer tijd 

nodig om belangrijke onderdelen verder uit te werken, zoals de keuze voor 

warmtebronnen, afspraken met afnemers, de kosten en de warmteprijs. 

Daarnaast moet er nog meer duidelijkheid komen over landelijke regelgeving 

binnen de nieuwe Wet collectieve warmte). 

Warmtenet Zuid-Limburg heeft te maken met landelijke uitdagingen die ook bij 

andere warmtenetten spelen. Aardgasvrij worden zonder warmtenet in Zuid-

Limburg is naar verwachting duurder en ingewikkelder, onder andere door drukte 

op het elektriciteitsnet (netcongestie) en hoge kosten van individuele aardgasvrije 

oplossingen. Dit onderstreept het belang om het warmtenet zorgvuldig en 

voortvarend verder te ontwikkelen. 

Andere ontwikkelingen 
Naast het onderzoek in Zuid Geleen lopen twee regionale onderzoeken naar de 

mogelijke uitbreiding van het warmtenet in alle WZL-gemeenten. De resultaten 

worden begin 2026 verwachten helpen bij toekomstige keuzes. Voor Fase 3 is 

de OPZuid-subsidie toegekend. Deze subsidie draagt bij aan het verder 

uitwerken en testen van nieuwe aansluitmogelijkheden en contractvormen in 

onderzoeksgebied Zuid Geleen. Ook is de samenwerking binnen Warmtenet 

Zuid-Limburg versterkt door de aansluiting van Energie Beheer Nederland (EBN), 

wat bijdraagt aan een sterke publieke basis voor Warmrenet Zuíd-Limburg. Op dit 

moment wordt een mix van warmtebronnen onderzocht en wordt een eerste 

technisch ontwerp van het netwerk en een aanbod voor verschillende groepen 

afnemers uitgewerkt. 
Medio 2026 vindt een gezamenlijke informatiesessie plaats voor gemeenteraden 

en Provinciale Staten over de stand van zaken van de verlenging van Fase 3. 

Hieronder leest u een nadere toelichting op de in deze samenvatting genoemde 

ontwikkelingen. 
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Verlenging Fase 3 
De oorspronkelijke planning was om in het eerste kwartaal van 2026 zowel de 
oplevering van Fase 3 als een besluit over de vervolgfase voor te leggen aan de 
tien WZL-gemeenten, Provincie Limburg en Enpuls Warmte Infra (Enexis Groep). 
Dit blijkt niet haalbaar. Voor een verantwoord besluit over het wel of niet starten 
van een vervolgfase ontbreken nog belangrijke onderdelen, zoals de verdere 
uitwerking van de bronnenstrategie, afspraken met afnemers, doorontwikkeling 
van de businesscase en duidelijkheid over onderdelen van de Wet collectieve 
warmte (Wcw). Om deze onderdelen verder uit te werken wordt Fase 3 binnen de 
bestaande Samenwerkings- en ontwikkelovereenkomst Warmtenet Zuid-Limburg 
ten behoeve van Fase 3 en binnen het beschikbare budget en mandaat verlengd 
tot uiterlijk 1 juli 2026. Daarom is er binnen deze verlengingsfase geen 
aanvullende besluitvorming nodig. 

Landelijke context 
De uitdagingen waar Warmtenet Zuid-Limburg voor staat - bronzekerheid, 
aansluitbereidheid en rendabele businesscase - zijn vergelijkbaar met andere 
warmtenetprojecten in Nederland. Daarnaast loopt Warmtenet Zuid-Limburg ook 
aan tegen landelijke knelpunten, zoals vertraagde regels van de Wet collectieve 
warmte (Wcw) en onduidelijkheid over waarborgfondsen. Maar ook landelijke 
keuzes over het stoppen met het koppelen van warmteprijzen aan de prijs van 
aardgas. Tegelijkertijd wordt de warmtetransitie in Zuid-Limburg zonder 
warmtenet naar verwachting duurder en complexer, onder meer door 
netcongestie en hoge kosten van aardgasvrije individuele oplossingen. Dit 
onderstreept de noodzaak om Warmtenet Zuid-Limburg zorgvuldig én 
voortvarend door te ontwikkelen. 

Onderzoeken naar de uitbreiding van Warmtenet Zuid-Limburg in alle WZL-
gemeenten 
Naast de werkzaamheden van Warmtenet Zuid-Limburg wordt voor Fase 3 in 
Zuid Geleen onderzoek gedaan naar de mogelijke uitrol van Warmtenet Zuid-
Limburg in alle WZL-gemeenten. Hiervoor lopen op dit moment twee regionale 
onderzoeken. De resultaten geven gemeenten inzicht in hoe het warmtenet zich 
de komende jaren kan ontwikkelen en welke stappen daar bij horen. 

Binnen het eerste onderzoek, het Regionaal Portfoliomodel, worden alle 
bestaande warmtebron-studies meegenomen voor het hele regionale gebied van 
alle WZL-gemeenten. Daarnaast worden de afzetgebieden in alle WZL-
gemeenten voor een collectief systeem meegenomen. Hiermee krijgen alle WZL-
gemeenten een inzicht in de fasering, financiële (investerings)opgave en -
haalbaarheid, zowel op lokaal als op regionaal niveau. Dit helpt om beter te 
begrijpen wat er nodig is om het warmtenet uit te breiden. 



Het tweede onderzoek richt zich op de technische doorkijk: hoe kan het 

warmtenet in de toekomst door heel Zuid-Limburg worden uitgebreid, met 

mogelijke inzet van lokale duurzame warmtebronnen. Daarbij wordt ook gekeken 

hoe het systeem kan blijven functioneren wanneer de hoeveelheid restwarmte 

van industriepark Chemelot in de toekomst verandert. 

De uitkomsten van beide onderzoeken worden begin 2026 verwachten vormen 

belangrijke bouwstenen voor toekomstige besluiten van alle WZL-gemeenten. 

Subsidieregelingen 
OPZuid-subsidie toegekend aan Warmtenet Zuid-Limburg 
Warmtenet Zuid-Limburg heeft een OPZuid-subsidie ontvangen om de huidige 

Fase 3 te ondersteunen. Met deze bijdrage worden in het onderzoeksgebied Zuid 

Geleen nieuwe aansluitmogelijkheden en contractvormen uitgewerkt en getest. 

Ook worden de technische uitgangspunten verder ontwikkeld en worden 

ondernemers, inwoners en woningcorporaties betrokken bij de ontwikkeling van 

het warmtenet. De kennis die hiermee wordt opgebouwd, vormt een belangrijke 

basis voor de volgende fase. 

Voor wat betreft de volgende fase worden mogelijke opbrengsten van subsidies 

en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan verder in kaart gebracht. Op 

basis van deze inventarisatie wordt bekeken welke subsidies en andere 

financieringsmogelijkheden van meerwaarde zijn voor Warmtenet Zuid-Limburg 

en kunnen bijdragen aan een aantrekkelijk aanbod voor afnemers en een 

rendabele businesscase. 

Governance 
Intentieovereenkomst met Energie Beheer Nederland (EBN) 

Energie Beheer Nederland (EBN), volledig in handen van de Nederlandse Staat, 

heeft zich aangesloten bij Warmtenet Zuid-Limburg. Met de ondertekening van de 

intentieovereenkomst op 15 mei jl. is een belangrijke stap gezet voor Warmtenet 

Zuid-Limburg. EBN versterkt de publieke basis van het warmtebedrijf. Als 

landelijke publieke partij brengt EBN expertise, investeringskracht en jarenlange 

ervaring met grootschalige energie-infrastructuur mee. De deelname van EBN ligt 

in lijn met haar verwachte rol binnen de ontwikkeling van warmtenetten vanuit de 

aankomende Wet collectieve warmte, die publieke warmtebedrijven stimuleert en 

sturing geeft op betaalbare, betrouwbare warmte voor inwoners. 

Stand van zaken Wet collectieve warmte (Wcw) 

De Eerste Kamer heeft op 9 december 2025 ingestemd met de Wet collectieve 

warmte. Op dit moment wordt de wet verder uitgewerkt in aanvullende 

regelgeving, zoals het Besluit collectieve warmte en een ministeriële regeling. De 

verwachting is dat de wet medio 2026 gefaseerd in werking treedt. Een van de 

onderdelen die waarschijnlijk als eerste ingaat, is de mogelijkheid voorde 
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minister om de landelijke publieke partij Energie Beheer Nederland (EBN) aan te 
wijzen voor het organiseren van publieke slagkracht. Hiermee kunnen zij lokale 
overheden ondersteunen in de ontwikkeling van grootschalige, publieke 
warmtebedrijven. Op basis hiervan kan de governance-structuur voor Warmtenet 
Zuid-Limburg verder worden uitgewerkt. 

Bronnenstrategie 
Een belangrijk onderdeel van het warmtenet is de bronnenstrategie: waar komt 
de warmte vandaan, nu en in de toekomst? 

Warmtenet Zuid-Limburg zet vol in op een robuuste mix van warmtebronnen. 
Restwarmte van SABIC blijft daarbij de eerste keuze. Op dit moment is nog niet 
duidelijk of de recente overname van de Europese petrochemietak van SABIC 
door een Duitse investeringsmaatschappij op de lange termijn invloed heeft op 
Warmtenet Zuid-Limburg. De gesprekken over levering van restwarmte worden 
voortgezet en verlopen constructief. 

Daarnaast kijkt Warmtenet Zuid-Limburg actief naar andere mogelijkheden. Op 
industriepark Chemelot wordt onderzocht welke bedrijven restwarmte kunnen 
leveren en buiten het industriepark worden duurzame alternatieven verkend die 
ook als bronnen kunnen dienen. Zo ontstaat stap voor stap een brede en 
toekomstbestendige mix van warmtebronnen. 

De industrie kent momenteel veel interne ontwikkelingen, waardoor gesprekken 
tijd vragen. Toch is er duidelijke bereidheid om mee te denken en samen te 
werken. Om dit proces te versnellen werkt Warmtenet Zuid-Limburg samen met 
het Rijk aan een voorstel dat restwarmtelevering aantrekkelijker maakt. Dit 
versterkt niet alleen de samenwerking met bedrijven, maar vergroot ook de 
zekerheid voor huishoudens en organisaties die straks op het warmtenet zijn 
aangesloten. 

Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het beperken van risico's en het vergroten van 
flexibiliteit. 
Zo wordt gekeken naar de structuur van leidingen op industriepark Chemelot, 
zodat het warmtenet later kan meegroeien en meerdere duurzame bronnen kan 
aansluiten. Met deze aanpak legt Warmtenet Zuid-Limburg de basis voor een 
betrouwbare, stabiele en duurzame warmtevoorziening voorde lange termijn. Dit 
is een investering in comfort, betaalbaarheid en de energietransitie van de regio. 

Engineering 
Voor de ontwikkeling van het warmtenet werkt Warmtenet Zuid-Limburg stap voor 
stap aan een technisch ontwerp. Dit ontwerp Iaat zien hoe de warmte van 
industriepark Chemelot straks bij woningen, bedrijven en maatschappelijk 
vastgoed kan komen. 
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De afgelopen periode zijn belangrijke onderdelen van dit ontwerp uitgewerkt. Zo 

is er een eerste ontwerp gemaakt voor de plek waarde warmte het netwerk 
binnenkomt (de zogenaamde hub) en voor het netwerk van leidingen dat de 

warmte door Zuid Geleen vervoert. Deze ontwerpen helpen ons om beter inzicht 

te krijgen in de techniek, de kosten en de ruimte die het warmtenet nodig heeft. 

Met deze technische tussenstappen bereiden we de volgende fase voor, waarin 
het ontwerp verder wordt uitgewerkt en klaar wordt gemaakt voor besluitvorming. 

Aanbod afnemers 
In het Proof of Concept (PoC)-onderzoeksgebied Zuid Geleen wordt gewerkt aan 

een aanbod voor aansluiting op het warmtenet. Dit geldt voor zowel afnemers 
als voor het op te richten warmtebedrijf Warmtenet Zuid-Limburg. Het PoC 
bestaat uit twee onderdelen: 

PoC A - gehele gebied Zuid Geleen (incl. kleinverbruikers) 
In de businesscase wordt uitgegaan van een minimale aansluitbereidheid van 

70% onder particuliere woningeigenaren. Doel van PoC A is het krijgen van 
inzicht in wat nodig is om 70% aansluitbereidheid onder particuliere 
woningeigenaren en VvE's te bereiken. In de afgelopen periode is hiervoor in 

Zuid Geleen een intensief participatieproces doorlopen met meedenkgroepen 
(circa 25 deelnemers), informatiebijeenkomsten en individuele gesprekken. 
Gaandeweg dit proces, en naarmate er meer informatie werd gegeven, gaf het 

merendeel van de deelnemers van de meedenkgroepen en 
informatiebijeenkomsten aan positiever tegenover het warmtenet te staan. 
Inwoners hechten vooral waarde aan betaalbaarheid, duidelijkheid over 

voorwaarden, ontzorging en het publieke karakter van Warmtenet Zuid-Limburg. 
De inzichten worden meegenomen in het Warmte Uitvoeringsplan Zuid Geleen 

en het concept aanbod. 

PoC 8 - startmotor 
PoC B vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van Warmtenet Zuid-Limburg 

en richt zich op een kleiner gebied binnen Zuid Geleen met vastgoed van 
woningcorporaties, maatschappelijk vastgoed en zakelijke afnemers (waaronder 
MKB). 

Met woningcorporaties wordt overlegd over de voorwaarden waaronder zij in de 
vervolgfase bereid zijn om hun vastgoed aan te sluiten op het warmtenet met 

speciale aandacht voorde financiële situatie van de sociale huurder. Met 
zakelijke afnemers en maatschappelijke organisaties worden een-op-een 
gesprekken gevoerd om wensen en voorwaarden te verkennen waaronder zij 

bereid zijn aan te sluiten op het warmtenet. 



STER EN WETHOUDERS VAN BEEK 

tesecretaris 

Gezamenlijke informatiesessie gemeenteraden en Provinciale Staten 
Medio 2026 wordt een gezamenlijke informatiesessie georganiseerd voor 
gemeenteraadsleden en Statenleden. Tijdens deze bijeenkomst geven we 
informatie over de stand van zaken van Fase 3 en beantwoordt de WZL-
projectgroep uw vragen over het proces en de technische ontwikkeling van 
Warmtenet Zuid-Limburg. U ontvangt nog een uitnodiging. 
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Op de website van Warmtenet Zuid-Limburg vindt u algemene informatie en 
antwoord op de meest gestelde vragen over het project. 

Met vriendelijke groet, 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

