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Geachte raadsleden,   
  
Graag informeren we u over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelfase, Fase 3, van 
Warmtenet Zuid-Limburg (WZL).  
 
Tien gemeenten (Beek, Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, 
Meerssen, Sittard-Geleen en Stein) onderzoeken samen met de Provincie Limburg en Enpuls 
Warmte Infra (Enexis Groep) de mogelijkheid om een warmtenet in Zuid-Limburg aan te leggen. 
Dit is een publieke samenwerking, dus zonder commerciële partijen. Het doel hiervan is om 
tienduizenden woningen en gebouwen in Zuid-Limburg betaalbaar en duurzaam te verwarmen 
zonder aardgas. Warmtenet Zuid-Limburg gaat uit van het gebruik van restwarmte van bedrijven 
op industriepark Chemelot. Warmtenet Zuid-Limburg is een project dat op grote schaal kan 
bijdragen aan de klimaatdoelstellingen, de betaalbaarheid van de warmtevoorziening in Zuid-
Limburg en aan een duurzamere toekomst voor de regio.  
 
Doel van de huidige fase (Fase 3) 
In de huidige Fase 3 wordt onderzocht of een warmtenet op beperkte schaal (in Zuid Geleen) 
haalbaar en betaalbaar is. Dit wordt ook wel het Proof of Concept (PoC) genoemd: een 
afgebakend onderzoeks- en ontwikkelgebied waarin het warmtenet op beperkte schaal wordt 
uitgewerkt om technische, financiële en organisatorische aannames te toetsen, zonder 
daadwerkelijke aanleg. Door het warmtenet op beperkte schaal uit te werken, wordt kennis en 
ervaring opgedaan die benut kan worden voor de mogelijke latere, regionale uitrol. Dit vergroot 
het inzicht in kansen en risico’s en helpt om deze risico’s te verkleinen. In deze fase worden nog 
geen leidingen aangelegd; dat gebeurt pas in Fase 4. Fase 3 richt zich op het uitwerken van de 
businesscase: zijn er voldoende afnemers, wat kost de aanleg van het warmtenet en welke 
warmteprijs kunnen inwoners en organisaties verwachten? 
  
Fase 3 levert verder ook kennis op over de organisatie van een publiek warmtebedrijf, de inzet 
van een regionale warmtebron en de samenwerking tussen gemeenten, Provincie, netbeheerder 
en andere partners zoals Energie Beheer Nederland (EBN). De fase wordt afgesloten met een 
investeringsvoorstel voor Fase 4, waarin Warmtenet Zuid-Limburg een warmtebedrijf kan 
oprichten en de daadwerkelijke aanleg op kleine schaal kan starten. 
 
In onze laatste raadsinformatiebrief van 15 april 2025 over Warmtenet Zuid-Limburg hebben wij 
u geïnformeerd over de stand van zaken tot april 2025 (daarnaast kunt u via de website van 
Warmtenet Zuid-Limburg de eerdere informatiebrieven over het project bekijken). 
 
Samenvatting  
Verlenging Fase 3 
De eerdere planning om begin 2026 een besluit te nemen over een volgende fase is niet 
haalbaar. Fase 3 van Warmtenet Zuid-Limburg wordt binnen het beschikbare budget en het 
bestaande mandaat verlengd tot uiterlijk 1 juli 2026. Voor deze verlenging is geen aanvullende 
besluitvorming nodig. Er is meer tijd nodig om belangrijke onderdelen verder uit te werken, zoals 
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de keuze voor warmtebronnen, afspraken met afnemers, de kosten en de warmteprijs. 
Daarnaast moet er nog meer duidelijkheid komen over landelijke regelgeving (binnen de nieuwe 
Wet collectieve warmte).  
Warmtenet Zuid-Limburg heeft te maken met landelijke uitdagingen die ook bij andere 
warmtenetten spelen. Aardgasvrij worden zonder warmtenet in Zuid-Limburg is naar 
verwachting duurder en ingewikkelder, onder andere door drukte op het elektriciteitsnet 
(netcongestie) en hoge kosten van individuele aardgasvrije oplossingen. Dit onderstreept het 
belang om het warmtenet zorgvuldig en voortvarend verder te ontwikkelen.  
 
Andere ontwikkelingen 
Naast het onderzoek in Zuid Geleen lopen twee regionale onderzoeken naar de mogelijke 
uitbreiding van het warmtenet in alle WZL-gemeenten. De resultaten worden begin 2026 
verwacht en helpen bij toekomstige keuzes.  
Voor Fase 3 is de OPZuid-subsidie toegekend. Deze subsidie draagt bij aan het verder uitwerken 
en testen van nieuwe aansluitmogelijkheden en contractvormen in onderzoeksgebied Zuid 
Geleen. Ook is de samenwerking binnen Warmtenet Zuid-Limburg versterkt door de aansluiting 
van Energie Beheer Nederland (EBN), wat bijdraagt aan een sterke publieke basis voor 
Warmtenet Zuid-Limburg. Op dit moment wordt een mix van warmtebronnen onderzocht en 
wordt een eerste technisch ontwerp van het netwerk en een aanbod voor verschillende groepen 
afnemers uitgewerkt.  
Medio 2026 vindt een gezamenlijke informatiesessie plaats voor gemeenteraden en Provinciale 
Staten over de stand van zaken van de verlenging van Fase 3.  
 
Hieronder leest u een nadere toelichting op de in deze samenvatting genoemde ontwikkelingen. 
 
Verlenging Fase 3 
De oorspronkelijke planning was om in het eerste kwartaal van 2026 zowel de oplevering van 
Fase 3 als een besluit over de vervolgfase voor te leggen aan de tien WZL-gemeenten, Provincie 
Limburg en Enpuls Warmte Infra (Enexis Groep). Dit blijkt niet haalbaar. Voor een verantwoord 
besluit over het wel of niet starten van een vervolgfase ontbreken nog belangrijke onderdelen, 
zoals de verdere uitwerking van de bronnenstrategie, afspraken met afnemers, doorontwikkeling 
van de businesscase en duidelijkheid over onderdelen van de Wet collectieve warmte (Wcw). 
Om deze onderdelen verder uit te werken wordt Fase 3 binnen de bestaande Samenwerkings- 
en ontwikkelovereenkomst Warmtenet Zuid-Limburg ten behoeve van Fase 3 en binnen het 
beschikbare budget en mandaat verlengd tot uiterlijk 1 juli 2026. Daarom is er binnen deze 
verlengingsfase geen aanvullende besluitvorming nodig. 
 
Landelijke context 
De uitdagingen waar Warmtenet Zuid-Limburg voor staat – bronzekerheid, aansluitbereidheid en 
rendabele businesscase – zijn vergelijkbaar met andere warmtenetprojecten in Nederland. 
Daarnaast loopt Warmtenet Zuid-Limburg ook aan tegen landelijke knelpunten, zoals vertraagde 
regels van de Wet collectieve warmte (Wcw) en onduidelijkheid over waarborgfondsen. Maar 
ook landelijke keuzes over het stoppen met het koppelen van warmteprijzen aan de prijs van 
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aardgas. Tegelijkertijd wordt de warmtetransitie in Zuid-Limburg zonder warmtenet naar 
verwachting duurder en complexer, onder meer door netcongestie en hoge kosten van 
aardgasvrije individuele oplossingen. Dit onderstreept de noodzaak om Warmtenet Zuid-
Limburg zorgvuldig én voortvarend door te ontwikkelen. 
 
Onderzoeken naar de uitbreiding van Warmtenet Zuid-Limburg in alle WZL-gemeenten 
Naast de werkzaamheden van Warmtenet Zuid-Limburg wordt voor Fase 3 in Zuid Geleen 
onderzoek gedaan naar de mogelijke uitrol van Warmtenet Zuid-Limburg in alle WZL-
gemeenten. Hiervoor lopen op dit moment twee regionale onderzoeken. De resultaten geven 
gemeenten inzicht in hoe het warmtenet zich de komende jaren kan ontwikkelen en welke 
stappen daarbij horen. 
 
Regionaal Portfoliomodel en Doorkijk ontwikkeling Warmtenet Zuid-Limburg  
Binnen het eerste onderzoek, het Regionaal Portfoliomodel, worden alle bestaande 
warmtebron-studies meegenomen voor het hele regionale gebied van alle WZL-gemeenten. 
Daarnaast worden de afzetgebieden in alle WZL-gemeenten voor een collectief systeem 
meegenomen. Hiermee krijgen alle WZL-gemeenten een inzicht in de fasering, financiële 
(investerings)opgave en -haalbaarheid, zowel op lokaal als op regionaal niveau. Dit helpt om 
beter te begrijpen wat er nodig is om het warmtenet uit te breiden. 
 
Het tweede onderzoek richt zich op de technische doorkijk: hoe kan het warmtenet in de 
toekomst door heel Zuid-Limburg worden uitgebreid, met mogelijke inzet van lokale duurzame 
warmtebronnen. Daarbij wordt ook gekeken hoe het systeem kan blijven functioneren wanneer 
de hoeveelheid restwarmte van industriepark Chemelot in de toekomst verandert. 
 
De uitkomsten van beide onderzoeken worden begin 2026 verwacht en vormen belangrijke 
bouwstenen voor toekomstige besluiten van alle WZL-gemeenten. 
 
Subsidieregelingen 
OPZuid-subsidie toegekend aan Warmtenet Zuid-Limburg 
Warmtenet Zuid-Limburg heeft een OPZuid-subsidie ontvangen om de huidige Fase 3 te 
ondersteunen. Met deze bijdrage worden in het onderzoeksgebied Zuid Geleen nieuwe 
aansluitmogelijkheden en contractvormen uitgewerkt en getest. Ook worden de technische 
uitgangspunten verder ontwikkeld en worden ondernemers, inwoners en woningcorporaties 
betrokken bij de ontwikkeling van het warmtenet. De kennis die hiermee wordt opgebouwd, 
vormt een belangrijke basis voor de volgende fase. 
 
Voor wat betreft de volgende fase worden mogelijke opbrengsten van subsidies en de 
voorwaarden waaraan moet worden voldaan verder in kaart gebracht. Op basis van deze 
inventarisatie wordt bekeken welke subsidies en andere financieringsmogelijkheden van 
meerwaarde zijn voor Warmtenet Zuid-Limburg en kunnen bijdragen aan een aantrekkelijk 
aanbod voor afnemers en een rendabele businesscase.  
 
Governance  
Intentieovereenkomst met Energie Beheer Nederland (EBN) 
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Energie Beheer Nederland (EBN), volledig in handen van de Nederlandse Staat, heeft zich 
aangesloten bij Warmtenet Zuid-Limburg. Met de ondertekening van de intentieovereenkomst 
op 15 mei jl. is een belangrijke stap gezet voor Warmtenet Zuid-Limburg. EBN versterkt de 
publieke basis van het warmtebedrijf. Als landelijke publieke partij brengt EBN expertise, 
investeringskracht en jarenlange ervaring met grootschalige energie-infrastructuur mee. De 
deelname van EBN ligt in lijn met haar verwachte rol binnen de ontwikkeling van warmtenetten 
vanuit de aankomende Wet collectieve warmte, die publieke warmtebedrijven stimuleert en 
sturing geeft op betaalbare, betrouwbare warmte voor inwoners. 
 
Stand van zaken Wet collectieve warmte (Wcw) 
De Eerste Kamer heeft op 9 december 2025 ingestemd met de Wet collectieve warmte. Op dit 
moment wordt de wet verder uitgewerkt in aanvullende regelgeving, zoals het Besluit collectieve 
warmte en een ministeriële regeling. De verwachting is dat de wet medio 2026 gefaseerd in 
werking treedt. Een van de onderdelen die waarschijnlijk als eerste ingaat, is de mogelijkheid 
voor de minister om de landelijke publieke partij Energie Beheer Nederland (EBN) aan te wijzen 
voor het organiseren van publieke slagkracht. Hiermee kunnen zij lokale overheden 
ondersteunen in de ontwikkeling van grootschalige, publieke warmtebedrijven. Op basis hiervan 
kan de governancestructuur voor Warmtenet Zuid-Limburg verder worden uitgewerkt. 
 
Bronnenstrategie 
Een belangrijk onderdeel van het warmtenet is de bronnenstrategie: waar komt de warmte 
vandaan, nu en in de toekomst?  
 
Warmtenet Zuid-Limburg zet vol in op een robuuste mix van warmtebronnen. Restwarmte van 
SABIC blijft daarbij de eerste keuze. Op dit moment is nog niet duidelijk of de recente overname 
van de Europese petrochemietak van SABIC door een Duitse investeringsmaatschappij op de 
lange termijn invloed heeft op Warmtenet Zuid-Limburg. De gesprekken over levering van 
restwarmte worden voortgezet en verlopen constructief.  
 
Daarnaast kijkt Warmtenet Zuid-Limburg actief naar andere mogelijkheden. Op industriepark 
Chemelot wordt onderzocht welke bedrijven restwarmte kunnen leveren en buiten het 
industriepark worden duurzame alternatieven verkend die ook als bronnen kunnen dienen.  
Zo ontstaat stap voor stap een brede en toekomstbestendige mix van warmtebronnen. 
 
De industrie kent momenteel veel interne ontwikkelingen, waardoor gesprekken tijd vragen. 
Toch is er duidelijke bereidheid om mee te denken en samen te werken. Om dit proces te 
versnellen werkt Warmtenet Zuid-Limburg samen met het Rijk aan een voorstel dat 
restwarmtelevering aantrekkelijker maakt. Dit versterkt niet alleen de samenwerking met 
bedrijven, maar vergroot ook de zekerheid voor huishoudens en organisaties die straks op het 
warmtenet zijn aangesloten.  
 
Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het beperken van risico’s en het vergroten van flexibiliteit. 
Zo wordt gekeken naar de structuur van leidingen op industriepark Chemelot, zodat het 
warmtenet later kan meegroeien en meerdere duurzame bronnen kan aansluiten. Met deze 
aanpak legt Warmtenet Zuid-Limburg de basis voor een betrouwbare, stabiele en duurzame 
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warmtevoorziening voor de lange termijn. Dit is een investering in comfort, betaalbaarheid en de 
energietransitie van de regio. . 
 
Engineering 
Voor de ontwikkeling van het warmtenet werkt Warmtenet Zuid-Limburg stap voor stap aan een 
technisch ontwerp. Dit ontwerp laat zien hoe de warmte van industriepark Chemelot straks bij 
woningen, bedrijven en maatschappelijk vastgoed kan komen. 
 
De afgelopen periode zijn belangrijke onderdelen van dit ontwerp uitgewerkt. Zo is er een eerste 
ontwerp gemaakt voor de plek waar de warmte het netwerk binnenkomt (de zogenaamde hub) 
en voor het netwerk van leidingen dat de warmte door Zuid Geleen vervoert. Deze ontwerpen 
helpen ons om beter inzicht te krijgen in de techniek, de kosten en de ruimte die het warmtenet 
nodig heeft. 
 
Met deze technische tussenstappen bereiden we de volgende fase voor, waarin het ontwerp 
verder wordt uitgewerkt en klaar wordt gemaakt voor besluitvorming. 
 
Aanbod afnemers 
In het onderzoeksgebied Zuid Geleen wordt gewerkt aan een aanbod voor aansluiting op het 
warmtenet. Het PoC bestaat uit twee onderdelen: 
 
PoC A – gehele gebied Zuid Geleen (incl. kleinverbruikers) 
In de businesscase wordt uitgegaan van een minimale aansluitbereidheid van 70% onder 
particuliere woningeigenaren. Doel van PoC A is het krijgen van inzicht in wat nodig is om 70% 
aansluitbereidheid onder particuliere woningeigenaren en VvE’s te bereiken. In de afgelopen 
periode is hiervoor in Zuid Geleen een intensief participatieproces doorlopen met 
meedenkgroepen (circa 25 deelnemers), informatiebijeenkomsten en individuele gesprekken. 
Gaandeweg dit proces, en naarmate er meer informatie werd gegeven, gaf het merendeel van de 
deelnemers van de meedenkgroepen en informatiebijeenkomsten aan positiever tegenover het 
warmtenet te staan. Inwoners hechten vooral waarde aan betaalbaarheid, duidelijkheid over 
voorwaarden, ontzorging en het publieke karakter van Warmtenet Zuid-Limburg. De inzichten 
worden meegenomen in het Warmte Uitvoeringsplan Zuid Geleen en het concept aanbod. 
 
PoC B – startmotor 
PoC B vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van Warmtenet Zuid-Limburg en richt zich op 
een kleiner gebied binnen Zuid Geleen met vastgoed van woningcorporaties, maatschappelijk 
vastgoed en zakelijke afnemers (waaronder MKB). 
 
Met woningcorporaties wordt overlegd over de voorwaarden waaronder zij in de vervolgfase 
bereid zijn om hun vastgoed aan te sluiten op het warmtenet met speciale aandacht voor de 
financiële situatie van de sociale huurder. Met zakelijke afnemers en maatschappelijke 
organisaties worden een-op-een gesprekken gevoerd om wensen en voorwaarden te verkennen 
waaronder zij bereid zijn aan te sluiten op het warmtenet.  
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Gezamenlijke informatiesessie gemeenteraden en Provinciale Staten 
Medio 2026 wordt een gezamenlijke informatiesessie georganiseerd voor gemeenteraadsleden 
en Statenleden. Tijdens deze bijeenkomst geven we informatie over de stand van zaken van 
Fase 3 en beantwoordt de WZL-projectgroep uw vragen over het proces en de technische 
ontwikkeling van Warmtenet Zuid-Limburg. U ontvangt nog een uitnodiging. 
 
Op de website van Warmtenet Zuid-Limburg vindt u algemene informatie en antwoord op de 
meest gestelde vragen over het project. 
 
 

https://www.warmtenetzuidlimburg.nl/
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