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Onderwerp: 
Stand van zaken omtrent 

Warmtenet 
Zuid 

Limburg (WZL) 

Geachte raads- en commissieleden, 

Graag 
informeer ik u over 

de stand van zaken 
met 

betrekking 
tot de ontwikkelfase, 

Fase 

3, 
van 

Warmtenet 

Zuid-Limburg (WZL). 

De 

algemene achtergrond, doelstelling 
en 

regionale 

context van Warmtenet Zuid- 

Limburg zijn opgenomen 
in 

Bijlage 
1. 

Deze 

bijlage 
bevat de oorspronkelijke 

informatiebrief 
van 

Warmtenet 

Zuid-Limburg 
en 

vormt de basis voor de 
hieronder 

beschreven 
toelichting 

vanuit Kerkrade. 

De eerdere 
planning 

om 

begin 
2026 een besluit 

te nemen over een vervolgfase 
van 

Warmtenet Zuid-Limburg 
is niet 

haalbaar. Fase 3 wordt 
binnen het bestaande 

mandaat 

en het 
beschikbare 

budget verlengd 
tot uiterlijk 

1 
juli 

2026. Voor deze verlenging 
is 

geen 

aanvullende 
besluitvorming nodig. 

De 
verlenging 

is 

nodig 
om 

belangrijke 

onderdelen verder uit te werken, 
waaronder: 

de 
bronnenstrategie; 

afspraken 
met (potentiële) afnemers; 

de doorontwikkeling 
van de 

businesscase; 

en duidelijkheid over landelijke regelgeving, 
in 

het 
bijzonder 

de 
Wet 

collectieve warmte (Wcw). 

Landelijke 
context 

De warmtetransitie in 
Zuid-Limburg 

kent meerdere mogelijke ontwikkelrichtingen. 

Grootschalige 

collectieve 
warmtenetten, 

zoals Warmtenet Zuid-Limburg, 
vormen 

daarbij 

één van de 
opties, 

maar 

zijn tegelijkertijd complex in ontwikkeling 
en niet in 

alle 
gevallen 

de 
meest kosteneffectieve 

oplossing. 

In 
sommige 

situaties 
kunnen 

kleinschaligere 

of 

anders 
vormgegeven 

warmtenetten passender 
of 
financieel gunstiger zijn. 



Binnen het lnterreg-project CROSS-HEAT wordt momenteel onderzocht welke 

alternatieve ontwikkelroutes voor 
(grensoverschrijdende) warmtenetten realistisch en 

juridisch-organisatorisch haalbaar zijn. Daarbij wordt ook gekeken 
naar 

mogelijke 

koppelingen tussen verschillende warmtenetsystemen. Warmtenet Zuid-Limburg zou 
in 

de toekomst mogelijk kunnen aansluiten op een dergelijk ander warmtenet , afhankelijk 

van de gekozen ontwikkelrichting en schaal. 

lndien Warmtenet Zuid-Limburg niet 
(of slechts beperkt) wordt gerealiseerd , 

kan dit 

gevolgen hebben voor de beschikbare hoeveelheid collectieve warmtelevering in de 

regio. ln dat geval kan schaarste aan warmtebronnen of schaalnadelen ertoe leiden dat 

warmtelevering binnen andere systemen complexer wordt of hogere kosten met zich 

meebrengt. Deze effecten zijn op dit moment onderwerp van 
nader onderzoek' 

Gemeentelijke specifi eke toevoeging 
- 

Kerkrade 

Voor Kerkrade geldt dat het besluit om Fase 3 van Warmtenet Zuid-Limburg te verlengen 

is besproken binnen de stuurgroep , 
waarin Kerkrade was vertegenwoordigd. De 

verlenging 
past binnen het bestaande mandaaÇ van de gemeenteraad wordt op dit 

moment geen besluit of actie gevraagd. 

Warmtenet Zuid-Limburg wordt voor Kerkrade gezien als één van 
de mogelijke opties 

voor de toekomstige warmtevoorziening. Op dit moment is de verwachting dat er de 

komende jaren geen concrete initiatieven of investeringsbesluiten richting Kerkrade aan 

de orde zijn. Kerkrade blijft daarom agendalid , 
zodat aansluiting in de toekomst mogelijk 

blijft wanneer dit logisch 
en 

wenselijk blijkt. 

Binnen Fase 3 wordt gewerkt met 
een zogenoemde 

Proof of Concept 
(PoC): 

een 

afgebakend onderzoeks- en ontwikkelgebied waarin technische , financiële 
en 

organisatorische aannames 
worden getoetst , zonder daadwerkelijke aanleg. Het 

uitga ngspun t van 
7 0% aansluitbereidheid betreft een rekenkundig uitgangspunt voor de 

businesscase en 
is geen beleidsbesluit. 

Eventuele bestuurlijke keuzes over 

aansluitpercentages of inzet 
van instrumenten worden in Kerkrade op een later moment 

en 
separaat afgewogen , 

mede op basis van 
inzichten uit onder andere het lnterreg- 

project CROSS-HEAT en wijkgerichte analyses. 

De verlenging van 
Fase 3 zorgt ervoor dat het WZl-traject beter aansluit op het moment 

waarop Kerkrade resultaten verwacht uit deze 
parallelle trajecten zoals Cross-HEAT. Dit 

vormt geen belemmering voor het opstellen van 
het warmteprogramma of wijk- en 

bu urtuitvoeringsplannen. 

Met vriendelijk groet , 

René van Drunen 

P o rtefe u i I 
I e h o u d e r D u u rzo a 

m 
h e 

i d 



Bijlage 1 : oorspronkelijke informatiebrief va n warmtenet Zu id-Lim burg 

Geachte raads- en commissieleden , 

Graag informeren we 
u 

over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelfase , 
Fase 3 

, 
van 

Warmtenet Zu id-Limburg (WZL). 

Tien 
gemeenten (Beek , Beekdaelen , Brunssum 

, Heerlen , Kerkrade , Landgraaf , Maastricht 
, 

Meerssen , 
Sittard-Geleen en Stein) onderzoeken samen 

met de Provincie Limburg 

en Enpuls Warmte lnfra (Enexis Groep) de mogelijkheid om een warmtenet in Zuid-Limburg aan 

te leggen. Dit is een publieke samenwerking , dus zonder commerciële partijen. Het doel hiervan 

is om tienduizenden woningen en 
gebouwen in Zuid-Limburg betaalbaar en duurzaam 

te 

verwarmen zonder aardgas. Warmtenet Zuid-Limburg 
gebruikt 

restwarmte 
van bedrijven op 

industriepark Chemelot. Warmtenet Zuid-Limburg is 
een 

project dat op grote schaal kan 

bijdragen aan de klimaatdoelstellingen , de betaalbaarheid van de warmtevoorziening 
in Zuid- 

Limburg en 
aan een duurzamere toekomst voor de regio' 

Doel van de huidige fase (Fase 3) 

ln de huidige Fase 
3 wordt onderzocht of een 

warmtenet op beperkte schaal 
(in 

Zuid Geleen) 

haalbaar en betaalbaar is. 
Door het warmtenet op beperkte schaal uit te werken , 

wordt kennis 

en 
ervaring opgedaan die benut kan worden voor de mogelijke latere 

, 
regionale uitrol. Dit 

vergroot het inzicht in kansen 
en risico's en helpt om deze risico's te verkleinen. ln deze fase 

worden nog geen leidingen aangelegd ; dat 
gebeurt pas in Fase 4. Fase 3 richt zich op het 

uitwerken van de businesscase: zijn er voldoende afnemers , wat kost de aanleg van het 

warmtenet en welke warmteprijs kunnen inwoners en organisaties verwachten? 

Fase 3 levert onder andere kennis op over de organisatie van een 
publiek warmtebedrijf 

, 
de 

inzet van een regionale warmtebron en de samenwerking tussen 
gemeenten 

, 
Provincie , 

netbeheerder en andere partners zoals Energie Beheer Nederland (EBN). De fase wordt 

afgesloten met een investeringsvoorstel voor Fase 
4 , waarin Warmtenet Zuid-Limburg een 

warmtebedrijf kan oprichten en de daadwerkelijke aanleg op kleine schaal kan starten. 

ln onze laatste raadsinformatiebrief van 16 april 2025 
over Warmtenet Zuid-Limburg hebben wij 

u 
geTnformeerd over de stand van zaken tot april 2025 (daarnaast kunt u via de website 

van 
Warmtenet Zuid-Limburg de eerdere informatiebrieven over het project bekijken)' 

Samenvatting ontwikkelingen Fase 3 

De eerdere planning om begin 2026 een besluit te nemen over een volgende fase is niet 

haalbaar. Fase 3 
van Warmtenet Zuid-Limburg wordt binnen het beschikbare budget 

en het bestaande mandaat verlengd tot uiterlijk 1 , 
juli2026. 

Voor deze verlenging is 
geen 

aanvullende besluitvorming nodig. Er is meer tijd nodig om belangrijke onderdelen verder uit te 

Werken , zoals de keuze voor warmtebrOnnen , afspraken 
met afnemerS , de kosten en de 

warmteprijs. Daarnaast 
moet 

er nog meer duidelijkheid 
komen over landelijke 

regelgeving (binnen de nieuwe Wet collectieve warmte). 

Warmtenet Zuid-Limburg heeft te maken met landelijke uitdagingen die ook bij andere 

warmtenetten spelen. Aardgasvrij worden zonder warmtenet in Zuid-Limburg is naar verwachting 

duurder en ingewikkelder , onder andere door drukte op het elektriciteitsnet (netcongestie) en 

hoge kosten van individuele aardgasvrije oplossingen. Dit onderstreept het belang om het 

warmtenet zorgvuldig en voortvarend verderte ontwikkelen. Naast het onderzoek in Zuid 

Geleen lopen twee regionale onderzoeken naar de mogelijke uitbreiding van het warmtenet in 

alle WZL-gemeenten. De resultaten worden begin 2026 verwacht en helpen bij toekomstige 

keuzes. 

Voor Fase 3 is de OPZuid-subsidie toegekend. Deze subsidie draagt bij aan het verder uitwerken 

en testen van nieuwe aansluitmogelijkheden en 
contractvormen in onderzoeksgebied Zuid 

Geleen. Ook is de samenwerking binnen Warmtenet Zuid-Limburg versterkt door de aansluiting 



van Energie Beheer Nederland (EBN) , 

wat bijdraagt aan een 
sterke publieke basis. Op dit 

moment wordt een mix van warmtebronnen onderzocht en 
wordt 

een 
eerste technisch ontwerp 

van het netwerk en een aanbod voor verschillende 
groepen afnemers uitgewerkt. 

en Provinciale 
Semeenteraden Medio 2026 vindt een 

gezamenlijke informatiesessie plaats voor 

Staten over de stand van zaken van de verlenging van Fase 3. Hieronder leest u 
een nadere 

toelichting op de in deze samenvatting 
genoemde ontwikkelingen. 

Verlenging Fase 3 

De oorspronkelijke 
planning was om in het eerste kwartaal van 2026 zowel de oplevering van 

Fase 3 als een besluit over de vervolgfase voor te leggen aan de tien WZL-gemeenten , 

Provincie 

Limburg en Enpuls Warmte lnfra (Enexis Groep). D¡t blijkt niet haalbaar. Voor een verantwoord 

besluit over 
het wel of niet starten van een vervolgfase ontbreken nog belangrijke onderdelen , 

zoals de verdere uitwerking van de bronnenstrategie 
, 

afspraken met afnemers , doorontwikkeling 

van de businesscase en duidelijkheid over onderdelen van 
de Wet collectieve warmte 

(Wcw). 
Om 

deze onderdelen verder uit te werken wordt Fase 3 binnen de bestaande Samenwerkings- en 

ontwikkelovereenkomst Warmtenet Zuid-Limburg ten behoeve van Fase 
3 en binnen het 

beschikbare budget en mandaat verlengd tot uiterlijk t juli2026. Daarom is er binnen deze 

verlengingsfase geen aanvullende besluitvorming nodig' 

Landelijke context 

De 
uitdagingen waar Warmtenet Zuid-Limburg voor staat 

- 
bronzekerheid , 

aansluitbereidheid 

en rendabele businesscase 
- 

zijn vergelijkbaar met andere warmtenetprojecten in 

Nederland. Daarnaast loopt Warmtenet Zuid-Limburg ook aan tegen landelijke knelpunten 
, 

zoals 

vertraagde regels van de Wet collectieve warmte (Wcw) , onduidelijkheid 
over waarborgfondsen 

en landelijke keuzes over het stoppen 
met het koppelen van warmteprijzen aan de prijs van 

aardgas. Tegelijkertijd wordt de warmtetransitie 
in Zuid-Limburg zonder warmtenet naar 

verwachting duurder en complexer , onder meer door netcongestie en hoge kosten 

van aardgasvrije individuele oplossingen. Dit onderstreept de noodzaak om Warmtenet Zuid- 

Limburg zorgvuldig én voortvarend door te ontwikkelen. 

Onderzoeken naar de uitbreiding van Warmtenet Zuid-Limburg in alle WZL-gemeenten 

Naast de werkzaamheden 
van Warmtenet Zuid-Limburg voor het Proof of Concept in Zuid 

Geleen wordt onderzoek gedaan 
naar de mogelijke uitrol van Warmtenet Zuid-Limburg in alle 

WZL-gemeenten. Hier:voor lopen op dit moment twee regionale onderzoeken. De resultaten 

geven gemeenten inzicht in hoe het warmtenet zich de komende 
jaren kan ontwikkelen en 

welke 

stappen daar bij horen. 

Binnen het eerste onderzoek , 
het Regionaal Portfoliomodel , 

worden alle bestaande 

warmtebron-studies meegenomen voor het hele regionale gebied van alle WZL-gemeenten. 

Daarnaast worden alle afzetgebieden in alle WZL-gemeenten 
voor 

een 
collectief systeem 

meegenomen. Hiermee krijgen alle WZL-gemeenten een inzicht in 

de fasering , financiële 
(investerings)opgave 

en 
-haalbaarheid , 

zowel op lokaal als op regionaal 

niveau. Dit helpt om beter te begrijpen wat er nodig is om het warmtenet uit te breiden. 

Het tweede onderzoek , 
de Doorkijk ontwikkeling Warmtenet Zuid-Limburg , 

richt zich op de 

technische doorkijk: hoe kan het warmtenet in de toekomst door heel Zuid-Limburg worden 

uitgebreid 
, 

met mogelijke inzet van lokale duurzame warmtebronnen. Daarbij wordt ook gekeken 

hoe het systeem kan blijven functioneren wanneer de hoeveelheid restwarmte van 

industriepark Chemelot in de toekomst verandert. 

De uitkomsten van beide onderzoeken worden begin 2026 verwacht en 
vormen belangrijke 

bouwstenen voor toekomstige besluiten van alle WZL-gemeenten' 

5u bsidieregelingen 

OPZuid-subsidie toegekend 
qqn Warmtenet Zuid-Limburg 



Warmtenet Zuid-Limburg heeft een OPZuid-subsidie ontvangen om de huidige 
Fase 

3 te 

ondersteunen. Met deze bijdrage worden in het onderzoeksgebied Zuid Geleen nieuwe 

aansluitmogelijkheden en 
contractvormen uitgewerkt en 

getest. Ook worden de technische 

uitgangspunten verder ontwikkeld en worden ondernemers , inwoners en woningcorporaties 

betrokken bij de ontwikkeling van het warmtenet. De 
kennis die hiermee wordt opgebouwd , 

vormt een belangrijke basis 
voor de volgende fase. 

Voor wat betreft de volgende fase worden er in de komende 
periode mogelijke opbrengsten van 

subsidies en de voorwaarden waaraan 
moet worden voldaan verder in kaart gebracht. Op basis 

van deze inventarisatie wordt bekeken welke subsidies en andere 

financieringsmogelijkheden 
van meerwaarde zijn voor Warmtenet Zuid-Limburg en 

kunnen 

bijdragen aan een aantrekkelijk aanbod voor afnemers en een rendabele businesscase. 

Governance 

lntentieovereenkomst met Energie Beheer Nederland (EBN) 

Energie Beheer Nederland (EBN) , volledig in handen van de Nederlandse Staat , heeft zich 

aangesloten bij Warmtenet Zuid-Limburg. Met de ondertekening van de intentieovereenkomst 

op L5 mei 
jl. 

is een belangrijke stap gezet voor Warmtenet Zuid-Limburg. EBN versterkt de 

publieke basis van het warmtebedrijf. Als landelijke 
publieke partij brengt EBN expertise , 

investeringskracht en 
jarenlange ervaring met grootschalige energie-infrastructuur mee. De 

deelname van 
EBN 

ligt in lijn met haar verwachte rol binnen de ontwikkeling van 

warmtenetten vanuit de aankomende Wet collectieve warmte 
, 

die publieke warmtebedrijven 

stimuleert en sturing geeft op betaalbare , 
betrouwbare warmte voor inwoners. 

Stqnd vsn zaken Wet collectieve warmte (Wcw) 

De 
Eerste Kamer heeft op 9 december 2025 ingestemd met de Wet collectieve warmte. Op dit 

moment wordt de wet verder uitgewerkt in aanvullende regelgeving , zoals het Besluit collectieve 

warmte en een ministeriële regeling. De verwachting is dat de wet medio 2026 gefaseerd in 

werking treedt. Een 
van de onderdelen die waarschijnlijk als eerste ¡ngaat , is de mogelijkheid 

voor de minister om de landelijke publieke partij Energie Beheer Nederland (EBN) 
aan 

te 

wijzen voor het organiseren van publieke slagkracht om 
lokale overheden te ondersteunen in de 

ontwikkeling van 
grootschalige 

, 
publieke warmtebedrijven. Op basis hiervan kan 

de 
governancestructuur voor Warmtenet Zuid-Limburg verder worden uitgewerkt. 

Bronnenstrategie 

Een belangrijk onderdeel van het warmtenet is de bronnenstrateg¡e: waar komt de warmte 

vandaan , nu en in de toekomst? 

Warmtenet Zuid-Limburg werkt aan een 
mix van warmtebronnen. De 

eerste keuze blijft 

restwarmte 
van 

SABIC. Onlangs is de Europese petrochemietak van SABIC 
overgenomen door een 

Duitse investeringsmaatschappij. Op dit moment is nog niet duidelijk of deze overname op de 

langere termijn invloed heeft op Warmtenet 
Zuid-Limburg. De gesprekken die Warmtenet Zuid- 

Limburg op dit moment met SABIC voert over de mogelijke levering van restwarmte worden 

voortgezet. Daarnaast 
wordt onderzocht welke andere bedrijven op 

industriepark Chemelot warmte kunnen leveren en welke duurzame warmtebronnen buiten 

industriepark Chemelot kunnen dienen als 
achtervangbronnen' 

De 
gesprekken met bedrijven op industriepark Chemelot kosten tijd , onder andere omdat zij 

door interne projecten en ontwikkelingen in de industrie momenteel andere prioriteiten hebben' 

Ondanks deze dynamiek blijft er bereidheid om mee 
te denken , 

maar capaciteit is niet altijd 

direct beschikbaar. Warmtenet Zuid-Limburg werkt daarom samen met het Rijk aan een voorstel 

om restwarmtelevering aantrekkelijker te maken. Tegelijkertijd onderzoekt Warmtenet Zuid- 

Limburg hoe de risico's rond de warmtebronnen verder kunnen worden beperkt. 

Er 
wordt gekeken naar de structuur van leidingen op industriepark Chemelot , 

zodat het 

warmtenet later kan meegroeien en 
meerdere soorten duurzame bronnen kan aansluiten. Deze 



stappen zijn nodig om tot een 
betrouwbare en stabiele bronnenmix te komen voor de langere 

termijn. 

Engineering 

Voor de ontwikkeling van 
het warmtenet werkt Warmtenet Zuid-Limburg stap voor stap aan een 

technisch ontwerp. Dit ontwerp laat zien hoe de warmte van industriepark Chemelot straks 
bij 

woningen , bedrijven en maatschappelijk vastgoed kan komen. 

De afgelopen periode zijn belangrijke onderdelen 
van dit ontwerp uitgewerkt. Zois er een eerste 

ontwerp gemaakt 
voor de plek waar de warmte het netwerk binnenkomt (de zogenaamde hub) 

en voor het netwerk van 
leidingen dat de warmte door Zuid Geleen vervoert. Deze 

ontwerpen helpen ons om beter inzicht te krijgen in de techniek , de kosten en de ru¡mte die het 

warmtenet nodig heeft. 

Met deze technische tussenstappen bereiden we de volgende fase voor , waarin het ontwerp 

verder wordt uitgewerkt en 
klaar wordt gemaakt voor 

besluitvorming. 

Aanbod afnemers 

ln het Proof of Concept 
(PoC)-gebied Zuid Geleen wordt gewerkt 

aan een aanbod 

voor aansluiting op het warmtenet. Dit geldt voor zowel afnemers als 
voor het op te richten 

warmtebedrijf warmtenet Zuid-Limburg. Het Poc bestaat uit twee onderdelen: 

gehele gebied Zuid Geleen (incl' kleinverbruikers) 
PoC A 

- 

ln de businesscase 
wordt uitgegaan van een minimale aansluitbereidheid van T}Yoonder 

particuliere woningeigenaren. Doel van PoC A is het krijgen van inzicht in wat nodig ís 
om 70% 

aansluitbereidheid onder particuliere woningeigenaren en VvE's 
te bereiken. ln de afgelopen 

periode 
is hiervoor in Zuid Geleen een intensief participatieproces doorlopen met 

meedenkgroepen 
(circa 

25 deelnemers) 
, 
informatiebijeenkomsten en individuele 

gesprekken. Gaandeweg dit proces , en naarmate 
er meer informatie werd 

gegeven , gaf het merendeel van de deelnemers van de meedenkgroepen en 

informatiebijeenkomsten aan 
positiever tegenover het warmtenet te staan. lnwoners hechten 

vooral waarde aan betaalbaarheid 
, 
duidelijkheid over voorwaarden , ontzorging en het publieke 

karakter van warmtenet Zuid-Limburg. De inzichten worden meegenomen in 

het Warmte Uitvoeringsplan Zuid Geleen en het concept aanbod. 

PoC 8 
- 

stortmotor 

poC 
B vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van Warmtenet Zuid-Limburg en richt zich op 

een kleiner gebied binnen Zuid Geleen met vastgoed van woningcorporaties , maatschappelijk 

vastgoed en 
zakelijke afnemers 

(waaronder MKB). 

Met woningcorporaties wordt overlegd over de voorwaarden waaronder zij in de 

vervolgfase bereid zijn om hun vastgoed aan te sluiten op het warmtenet met speciale aandacht 

voor de financiële situatie van 
de sociale huurder. Met zakelijke afnemers en maatschappelijke 

organisaties worden een-op-een gesprekken gevoerd om wensen 
en voorwaarden te 

verkennen waaronder zij bereid zijn 
aan 

te sluiten op het warmtenet. 

Gezamenlijke informatiesessie gemeenteraden en Provinciale Staten 

Medio 2026 wordt een 
gezamenlijke informatiesessie georganiseerd voor gemeenteraadsleden 

en Statenleden. Tijdens deze bijeenkomst 
geven we informatie over de stand van zaken van Fase 

3 en beantwoordt de WZl-projectgroep uw vragen over het proces en de technische 

ontwikkeling van Warmtenet Zuid-Limburg. U ontvangt hiervoor te zijner tijd een uitnodiging. 

Op de website van Warmtenet Zuid-Limburg vindt u alqemene informatie en Veelgestelde 

vragen I Warmtenet Zuid-Limburq 


