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Onderwerp Warmtenet Zuid-Limburg

Geachte leden van de raad.

Doel van de huidige fase (Fase 3)

limburg

Graag informeren we u over de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelfase, Fase 3, van 
Warmtenet Zuid-Limburg (WZL).

Fase 3 levert verder ook kennis op over de organisatie van een publiek warmte bed rijf, de inzet van een 
regionale warmtebron en de samenwerking tussen gemeenten, provincie, netbeheerder en andere 
partners zoals Energie Beheer Nederland (EBN). De fase wordt afgesloten met een investeringsvoorstel
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In de huidige Fase 3 wordt onderzocht of een warmtenet op beperkte schaal (in Zuid Geleen) haalbaar en 
betaalbaar is. Dit wordt ook wel het Proof of Concept (PoC) genoemd: in een afgebakend onderzoeks- en 
ontwikkelgebied wordt het warmtenet op beperkte schaal uitgewerkt om technische, financiële en 
organisatorische aannames te toetsen, zonder daadwerkelijke aanleg. Hiermee wordt kennis en ervaring 
opgedaan die benut kan worden voor de mogelijke latere, regionale uitrol. Dit vergroot het inzicht in 
kansen en risico's en helpt om deze risico's te verkleinen. In deze fase worden nog geen leidingen 
aangelegd; dat gebeurt pas in Fase 4. Fase 3 richt zich op het uitwerken van de businesscase: zijn er 
voldoende afnemers, wat kost de aanleg van het warmtenet en welke warmteprijs kunnen inwoners en 
organisaties verwachten?

Tien gemeenten (Beek, Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, 
Sittard-Geleen en Stein) onderzoeken samen met de Provincie Limburg en Enpuls Warmte Infra (Enexis 
Groep) de mogelijkheid om een warmtenet in Zuid-Limburg aan te leggen. Dit is een publieke 
samenwerking, dus zonder commerciële partijen. Het doel hiervan is om tienduizenden woningen en 
gebouwen in Zuid-Limburg betaalbaar en duurzaam te verwarmen zonder aardgas. Warmtenet Zuid- 
Limburg gaat uit van het gebruik van restwarmte van bedrijven op industriepark Chemelot. Warmtenet 
Zuid-Limburg is een project dat op grote schaal kan bijdragen aan de klimaatdoelstellingen, de 
betaalbaarheid van de warmtevoorziening in Zuid-Limburg en aan een duurzamere toekomst voor de regio.
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Samenvatting

Verlenging Fase 3

Verlenging Fase 3

De oorspronkelijke planning was om in het eerste kwartaal van 2026 zowel de oplevering van Fase 3 als een 
besluit over de vervolgfase voor te leggen aan de tien WZL-gemeenten, Provincie Limburg en Enpuls 
Warmte Infra (Enexis Groep). Dit blijkt niet haalbaar. Voor een verantwoord besluit over het wel of niet 
starten van een vervolgfase ontbreken nog belangrijke onderdelen, zoals de verdere uitwerking van de 
bronnenstrategie, afspraken met afnemers, dóórontwikkeling van de businesscase en duidelijkheid over 
onderdelen van de Wet collectieve warmte (Wcw). Om deze onderdelen verder uit te werken wordt Fase 3 
binnen de bestaande Samenwerkings- en ontwikkelovereenkomst Warmtenet Zuid-Limburg Fase 3 en

voor Fase 4, waarin Warmtenet Zuid-Limburg een warmtebedrijf kan oprichten en de daadwerkelijke 
aanleg op kleine schaal kan starten.

In onze laatste raadsinformatiebrief van 15 april 2025 over Warmtenet Zuid-Limburg hebben wij u 
geïnformeerd over de stand van zaken tot april 2025.

De eerdere planning om begin 2026 een besluit te nemen over een volgende fase is niet haalbaar. Fase 3 
van Warmtenet Zuid-Limburg wordt binnen het beschikbare budget en het bestaande mandaat verlengd 
tot uiterlijk 1 juli 2026. Voor deze verlenging is geen aanvullende besluitvorming nodig. Er is meer tijd nodig 
om belangrijke onderdelen verder uit te werken, zoals de keuze voor warmtebronnen, afspraken met 
afnemers, de kosten en de warmteprijs. Daarnaast moet er nog meer duidelijkheid komen over landelijke 
regelgeving (binnen de nieuwe Wet collectieve warmte).

Warmtenet Zuid-Limburg heeft te maken met vraagstukken die ook bij warmtenetten elders in het land 
spelen. Aardgasvrij worden zonder warmtenet in Zuid-Limburg is naar verwachting duurder en 
ingewikkelder, onder andere door drukte op het elektriciteitsnet (netcongestie) en hoge kosten van 
individuele aardgasvrije oplossingen. Dit onderstreept het belang om het warmtenet zorgvuldig en 
voortvarend verder te ontwikkelen.

Andere ontwikkelingen

Naast het onderzoek in Zuid Geleen lopen twee regionale onderzoeken naar de mogelijke uitbreiding van 
het warmtenet in alle WZL-gemeenten. De resultaten worden begin 2026 verwacht en helpen bij 
toekomstige keuzes.

Voor Fase 3 is de OPZuid-subsidie toegekend. Deze subsidie draagt bij aan het verder uitwerken en testen 
van nieuwe aansluitmogelijkheden en contractvormen in onderzoeksgebied Zuid Geleen. Ook is de 
samenwerking binnen Warmtenet Zuid-Limburg versterkt door de aansluiting van Energie Beheer 
Nederland (EBN), wat bijdraagt aan een sterke publieke basis voor Warmtenet Zuid-Limburg. Op dit 
moment wordt een mix van warmtebronnen onderzocht en wordt een eerste technisch ontwerp van het 
netwerk en een aanbod voor verschillende groepen afnemers uitgewerkt.

Medio 2026 vindt een gezamenlijke informatiesessie plaats voor gemeenteraden en Provinciale Staten over 
de stand van zaken in (de verlengde) Fase 3.

Hierna leest u een nadere toelichting op de in de bovenstaande samenvatting vermelde ontwikkelingen.
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De uitkomsten van beide onderzoeken worden begin 2026 verwacht en vormen belangrijke bouwstenen 
voor toekomstige besluiten van alle WZL-gemeenten.

binnen het beschikbare budget en mandaat verlengd tot uiterlijk 1 juli 2026. Daarom is er ten aanzien van 
deze verlengingsfase geen aanvullende besluitvorming nodig.

Onderzoeken naar de uitbreiding van Warmtenet Zuid-Limburg in alle WZL-gemeenten

Er lopen binnen Fase 3 op dit moment twee regionale onderzoeken naar de mogelijke uitrol van 
Warmtenet Zuid-Limburg in alle WZL-gemeenten. De resultaten geven gemeenten inzicht in hoe het 
warmtenet zich de komende jaren kan ontwikkelen en welke stappen daarbij horen.

Binnen het eerste onderzoek, het Regionaal Portfoliomodel, worden alle bestaande warmtebron-studies 
meegenomen voor het hele regionale gebied van alle WZL-gemeenten. Daarnaast worden de 
afzetgebieden in alle WZL-gemeenten voor een collectief systeem meegenomen. Hiermee krijgen alle WZL- 
gemeenten een inzicht in de fasering, financiële (investerings)opgave en haalbaarheid, zowel op lokaal als 
op regionaal niveau. Dit helpt om beter te begrijpen wat er nodig is om het warmtenet uit te breiden.

Het tweede onderzoek richt zich op de technische doorkijk: hoe kan het warmtenet in de toekomst naar 
een groot deel van Zuid-Limburg worden uitgebreid, met mogelijke inzet van lokale duurzame 
warmtebronnen. Daarbij wordt ook gekeken hoe het systeem kan blijven functioneren wanneer de 
hoeveelheid restwarmte van Chemelot in de toekomst afneemt.

Subsidieregelingen

OPZuid-subsidie toegekend aan Warmtenet Zuid-Limburg

Warmtenet Zuid-Limburg heeft een OPZuid-subsidie ontvangen om de huidige Fase 3 te ondersteunen. 
Met deze bijdrage worden in het onderzoeksgebied Zuid Geleen nieuwe aansluitmogelijkheden en 
contractvormen uitgewerkt en getest. Ook worden de technische uitgangspunten verder ontwikkeld en 
worden ondernemers, inwoners en woningcorporaties betrokken bij de ontwikkeling van het warmtenet. 
De kennis die hiermee wordt opgebouwd vormt een belangrijke basis voor de volgende fase.

Voor wat betreft de volgende fase worden mogelijke opbrengsten van subsidies en de voorwaarden 
waaraan moet worden voldaan verder in kaart gebracht. Op basis van deze inventarisatie wordt bekeken

Landelijke context

De vraagstukken waar Warmtenet Zuid-Limburg voor staat - bronzekerheid, aansluitbereidheid en 
rendabele businesscase - zijn vergelijkbaar met andere warmtenetprojecten in Nederland. Daarnaast loopt 
Warmtenet Zuid-Limburg ook aan tegen landelijke knelpunten, zoals vertraagde regels van de Wet 
collectieve warmte (Wcw) en onduidelijkheid over waarborgfondsen. Maar ook landelijke keuzes over het 
stoppen met het koppelen van warmteprijzen aan de prijs van aardgas zijn van invloed. Tegelijkertijd wordt 
de warmtetransitie in Zuid-Limburg zonder warmtenet naar verwachting duurder en complexer, onder 
meer door netcongestie en hoge kosten van aardgasvrije individuele oplossingen. Dit onderstreept de 
noodzaak om Warmtenet Zuid-Limburg zorgvuldig en voortvarend door te ontwikkelen.
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Governance

Bronnenstrategie

Een belangrijk onderdeel van het warmtenetproject is de bronnenstrategie: waar komt de warmte 
vandaan, nu en in de toekomst?

welke subsidies en andere financieringsmogelijkheden van meerwaarde zijn voor Warmtenet Zuid-Limburg 
en kunnen bijdragen aan een aantrekkelijk aanbod voor afnemers en een rendabele businesscase.

Intentieovereenkomst met Energie Beheer Nederland (EBN)

Energie Beheer Nederland (EBN), volledig in handen van de Nederlandse Staat, heeft zich aangesloten bij 
Warmtenet Zuid-Limburg. Met de ondertekening van de intentieovereenkomst op 15 mei 2025 is een 
belangrijke stap gezet voor Warmtenet Zuid-Limburg. EBN versterkt de publieke basis van het 
warmtebedrijf. Als landelijke publieke partij brengt EBN expertise, investeringskracht en jarenlange 
ervaring met grootschalige energie-infrastructuur mee. De deelname van EBN ligt in lijn met haar 
verwachte rol binnen de ontwikkeling van warmtenetten vanuit de Wet collectieve warmte, die publieke 
warmtebedrijven stimuleert en sturing geeft op betaalbare, betrouwbare warmte voor inwoners.

Stand van zaken Wet collectieve warmte (Wcw)

De Eerste Kamer heeft op 9 december 2025 ingestemd met de Wet collectieve warmte. Op dit moment 
wordt de wet verder uitgewerkt in aanvullende regelgeving, zoals het Besluit collectieve warmte en een 
ministeriële regeling. De verwachting is dat de wet vanaf medio 2026 gefaseerd in werking treedt. Een van 
de onderdelen die waarschijnlijk als eerste ingaat is de mogelijkheid voor de minister om de landelijke 
publieke partij Energie Beheer Nederland (EBN) aan te wijzen voor het organiseren van publieke slagkracht. 
Dit stelt EBN in staat om lokale overheden te ondersteunen in de ontwikkeling van grootschalige, publieke 
warmtebedrijven. Op basis hiervan kan de governancestructuur voor WZL verder worden uitgewerkt.

Warmtenet Zuid-Limburg zet vol in op een robuuste mix van warmtebronnen. Restwarmte van Sabic blijft 
daarbij de eerste keuze. Op dit moment is nog niet duidelijk of de aangekondigde overname van de 
Europese petrochemietak van Sabic door een Duitse investeringsmaatschappij op de lange termijn invloed 
heeft op WZL. De gesprekken over levering van restwarmte worden voortgezet en verlopen constructief.

Daarnaast verkent Warmtenet Zuid-Limburg andere mogelijkheden. Op industriepark Chemelot wordt 
onderzocht welke bedrijven restwarmte kunnen leveren, en buiten het industriepark worden duurzame 
alternatieven verkend die ook als bronnen kunnen dienen. Zo ontstaat stap voor stap een brede en 
toekomstbestendige mix van warmtebronnen.

De industrie kent momenteel veel ontwikkelingen, waardoor gesprekken met de op Chemelot gevestigde 
bedrijven tijd vergen. Er bestaat wel duidelijk de bereidheid om mee te denken en samen te werken. Om 
dit proces te versnellen werkt Warmtenet Zuid-Limburg samen met het Rijk aan een voorstel dat 
restwarmtelevering aantrekkelijker maakt. Dit versterkt de samenwerking met bedrijven en vergroot de 
zekerheid voor huishoudens en organisaties die straks op het warmtenet zijn aangesloten.

Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het beperken van risico's en het vergroten van flexibiliteit. Zo wordt 
gekeken naar de structuur van leidingen op industriepark Chemelot, zodat het warmtenet later kan 
meegroeien en meerdere duurzame bronnen kan aansluiten. Met deze aanpak legt Warmtenet Zuid-
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Aanbod afnemers

Limburg de basis voor een betrouwbare, stabiele en duurzame warmtevoorziening voor de lange termijn. 
Dit is een investering in comfort, betaalbaarheid en de energietransitie in de regio.

PoC B vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van Warmtenet Zuid-Limburg en richt zich op een 
kleiner gebied binnen Zuid Geleen met vastgoed van woningcorporaties, maatschappelijk vastgoed en 
zakelijke afnemers (waaronder midden- en kleinbedrijf).

Met woningcorporaties wordt overlegd over de voorwaarden waaronder zij in de vervolgfase bereid zijn 
om hun vastgoed aan te sluiten op het warmtenet met speciale aandacht voor de financiële situatie van de 
sociale huurder. Met zakelijke afnemers en maatschappelijke organisaties worden een-op-een gesprekken 
gevoerd om wensen en voorwaarden te verkennen waaronder zij bereid zijn aan te sluiten.

In het onderzoeksgebied Zuid Geleen wordt gewerkt aan een aanbod voor aansluiting op het warmtenet. 
Het Proof of Concept (PoC) bestaat uit twee onderdelen:

PoC A - gehele gebied Zuid Geleen (inclusief kleinverbruikers)

In de businesscase wordt uitgegaan van een minimale aansluitbereidheid van 70 procent onder particuliere 
woningeigenaren. Doel van PoC A is het krijgen van inzicht in wat nodig is om dit percentage onder 
particuliere woningeigenaren en VvE's te bereiken. In de afgelopen periode is hiervoor in Zuid Geleen een 
intensief participatieproces doorlopen met meedenkgroepen (circa 25 deelnemers), 
informatiebijeenkomsten en individuele gesprekken. Gaandeweg dit proces, en naarmate er meer 
informatie werd gegeven, gaf het merendeel van de deelnemers van de meedenkgroepen en 
informatiebijeenkomsten aan positiever tegenover het warmtenet te staan. Inwoners hechten vooral 
waarde aan betaalbaarheid, duidelijkheid over voorwaarden, ontzorging en het publieke karakter van WZL. 
De inzichten worden meegenomen in het Warmte Uitvoeringsplan Zuid Geleen en het conceptaanbod.

PoC ö - startmotor

Engineering

Voor de ontwikkeling van het warmtenet werkt Warmtenet Zuid-Limburg stap voor stap aan een technisch 
ontwerp. Dit ontwerp laat zien hoe de warmte van industriepark Chemelot straks bij woningen, bedrijven 
en maatschappelijk vastgoed kan komen.

De afgelopen periode zijn belangrijke onderdelen van dit ontwerp uitgewerkt. Zo is er een eerste ontwerp 
gemaakt voor de plek waar de warmte het netwerk binnenkomt (de zogenoemde hub) en voor het netwerk 
van leidingen dat de warmte door Zuid Geleen vervoert. Deze ontwerpen helpen ons om beter inzicht te 
krijgen in de techniek, de kosten en de ruimte die het warmtenet nodig heeft.

Met deze technische tussenstappen bereiden we de volgende fase voor, waarin het ontwerp verder wordt 
uitgewerkt en klaar wordt gemaakt voor besluitvorming.
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Het college van burgemeester en wethouders van Brunssum,

Gezamenlijke informatiesessie gemeenteraden en Provinciale Staten

Medio 2026 wordt een gezamenlijke informatiesessie georganiseerd voor gemeenteraadsleden en 
Statenleden. Tijdens deze bijeenkomst geven we informatie over de stand van zaken in Fase 3 en 
beantwoordt de WZL-projectgroep uw vragen over het proces en de technische ontwikkeling van 
Warmtenet Zuid-Limburg. U zult hiervoor nog een uitnodiging ontvangen.

Op de website van Warmtenet Zuid-Limburg - warmtenetzuidlimburg.nl - vindt u algemene informatie en 
antwoord op de meestgestelde vragen over het project.


